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某水库除险加固施工组织设计4
第12章  保修期的工作安排措施
12.1 保修期的工作安排

自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，由承包人负责该标段工程保修。如该工程我单位中标，我单位将信守工程保修承诺并采取相应的措施，保证让业主放心、省心和称心。

12.2 保修承诺

(1)在工程保修期内，我单位负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作；对巳移交给业主使用的工程和工程设备，按照移交证书中所列的缺陷修复清单，负责进行缺陷修复工作，直至经监理工程师检验合格为止。

(2)在工程保修期内，业主使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷或损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，我单位负责按监理人的指示进行修复，直至经监理人检验合格为止。如有经查验确属因我单位施工中隐存的或其它因我单位责任造成的缺陷或损坏，均由我单位承担修复费用。

(3)若在工程保修期满后还有缺陷未修补，我单位仍按监理人的要求完成缺陷修复工作，履行合同规定的我单位的义务和责任。

12.3 保修措施

 为使我单位关于本工程保修承诺落到实处，认真履行工程保修期间我单位的义务和责任，使移交的工程和工程设备使用正常，特采取以下保修措施：

(1)组织措施：本工程竣工交付使用后，我单位成立工程保修工作部，负责保修期内的工程保修；留守足够的在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程设施，确保工程保修所需的人力、财力和物力；制定工程保修责任制度和奖惩办法，由保修工作部经理负责检查和督促，确保工程保修措施的落实。

(2)严格按照我单位通过认证的IS09001标准体系《质量手册》中的《服务控制程序》中的产品交付后保修期服务实施。

(3)严格执行建设部颁发的现行建筑工程保修的有关规定。

(4)进行工程保修相关知识的培训。由保修工作部负责，对留守全体人员进行工程保修相关法规、安全、质量和技能知识的培训，并熟知本工程合同内容及我单位责任和义务，使每个员工清楚自已的义务和责任，各负其责。

(5)采取主动的控制措施。综合分析本工程和工程设备的特点，结合工程施工时的具体情况，找寻在竣工验收后可能存在的质量缺陷和隐患；针对具体情况采取补救和预防措施；消除可能存在的缺陷和隐患，确保工程和工程设备的正常使用。

(6)加强工程和工程设备在使用过程中的检查观测措施。保修工作部安排3人以上专业人员专职负责，搜集和记录原始资料，加以分析研究，以便及时发现问题并加以处理。

(7) 工程或工程设备在使用过程中，若发现质量缺陷或隐患；立即将情况通知业主或监理工程师，并及时采取措施防止损害扩大，按照业主或监理工程师的指令进行维修处理。

(8)加强维修施工管理力度。保修期间，对工程和工程设备在使用过程中存在的质量缺陷和隐患，实行施工责任制和工程维修质量“三检制”，按国家或行业现行的技术标准和设计要求施工，确保维修施工质量。

(9) 确保维修所用的工程材料和设备仪器的质量。与工程施工过程相同，在保修期内，保修用工程材料及设备仪器经检验和试验合格后，方可使用。否则，一律禁用。

(10)工程保修期满，且本工程中我单位的保修义务完成后，我单位将对工地进行彻底清理，做好环境恢复工作，经监理工程师检验合格后，将所有人员、施工设备和临时工程设施拆除，并迅速撤离工地。
第13章 拟投入本合同工作的主要施工机械设备、劳动力计划及主要材料用量计划表

13.1拟投入本合同工作的主要施工机械设备

拟投入本合同工作的主要施工机械设备表 

	设备名称
	型号及

规格
	数量
	制造

厂名
	购置年份
	已使用台时数
	检修
情况
	现在

何处
	进场
时间

	反铲挖掘机
	CAT-320
	1
	卡特
	2002
	4000
	良好
	某
	2005.9.11

	反铲挖掘机
	CAT-320
	2
	卡特
	2001
	6000
	良好
	某
	2005.9.13

	装载机
	ZL-50
	2
	厦工
	1997
	4800
	良好
	某
	2005.9.13

	自卸汽车
	8t
	12
	东风
	1999
	5500
	良好
	某
	2005.9.13

	砼搅拌机
	0.35M3
	2
	某卧龙
	1999
	5600
	良好
	某
	2005.9.16

	洒水车
	5000L
	1
	东风
	1998
	4800
	良好
	某
	2005.9.16

	插入式振捣器
	2.2kw
	8
	某
	2003
	850
	良好
	福州
	2005.9.16

	平板式振捣器
	2.2kw
	4
	某
	2001
	240
	良好
	某
	2005.9.16

	柴油发电机
	15～30KW
	4
	山东
	1998
	6400
	良好
	某
	2005.9.16

	电弧焊机
	BX-500
	2
	上海
	2002
	800
	良好
	某
	2005.9.16

	潜水泵
	QY-25
	5
	龙泵
	2002
	6400
	良好
	某
	2005.9.16

	手提包缝机
	台
	3
	上海
	2001
	3200
	良好
	某
	2005.9.16

	水准仪
	S3
	2
	
	
	
	
	新购
	2005.9.12

	经纬仪
	
	
	
	
	
	
	新购
	2005.9.12

	全站仪
	TG1610
	1
	莱卡
	2000
	240
	良好
	某
	2005.9.12

	压实计
	YS-1型
	2
	天津
	2002
	500
	良好
	某
	2005.9.16


13.2劳动力计划表

	劳 动 力 计 划 表

	
	工 种
	季度
	机械工
	普工
	砌石工
	技工
	合       计

	人 数
	
	
	
	
	
	
	人  数
	人工工日数

	2005年
	1季度
	
	
	
	
	
	

	
	2季度
	
	
	
	
	
	

	
	3季度
	25
	80
	
	
	105
	1575

	
	4季度
	25
	100
	
	
	125
	7250

	2006年
	1季度
	25
	50
	80
	50
	205
	5900

	
	2季度
	12
	80
	120
	50
	262
	23580

	
	3季度
	
	
	
	
	
	

	
	4季度
	
	
	
	
	
	

	总               计
	
	38305


投标人(盖单位章):

法定代表人(或委托代理人)(签名):

编制人(水利造价工程师或员印章):

2005年9月1日

13.3 主要材料和水、电需用量计划
主要材料和水、电需用量计划表
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主要材料和水、电需用量计划表

名称

规格

计量

单位

数量

总量

2005

年

2006

年

(

盖单位公章)�

 2005

年

9

月

 1

日

法定代表人(或委托代理人)：

(签字)


13.4 施工进度总计划图
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编制人
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13.5 工程需用资金估算表
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资金流估表

                                                                                                                    

单位

:

万元

(

盖单位公章)�

法定代表人

(或委托代理人)：
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某水库大坝


某工程集团公司
2005年9月2日
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报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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Sheet1

		主要材料和水、电需用量计划表

		名称		规格		计量单位		数量

								总量		2005年								2006年

										9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月

		柴油		0＃		t		55.80		5.4		10.8		10.8		10.8						10.8		2.4		2.4		2.4

		汽油		90＃		t		11.30		1.5		1.8		1		1						2		2		1		1

		水泥		32.5		t		998.37														312.69		487.78		165.46		32.44

		砂				M3		1566.55														490.64		765.38		259.63		50.90

		骨料				M3		2287.16														716.34		1117.46		379.05		74.31

		水				M3		3541.76														1109.28		1730.43		586.98		115.08

		电				度		4386.3														1373.80		2143.07		726.95		142.52

		一布一膜				M2		84185.32														45919.50		38266.25

		卵石				M3		26134.42														2652.13		9184.78		8974.75		5322.72

		砂砾石				M3		15611.80														3602.66		7205.33		4803.55

																				投标人：		(盖单位公章)

																		法定代表人(或委托代理人)：								(签字)

																		编制人:(水利造价工程师或员印章)

																				2005年9月 1日
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		资金流估表

		单位:万元

		年		月		工程和材料预付款		完成工作量付款		保留金扣留		预付款扣还		其它		应得付款

		2005		9		24.36		21.45		1.07						44.74

		2005		10		36.54		58.35		2.92		7.98				83.99

		2005		11				59.43		2.97		5.94				50.52

		2005		12				20.89		1.04		2.09				17.76

		2006		1

		2006		2

		2006		3				76.64		3.83		7.66				65.14

		2006		4				111.17		5.56		11.12				94.49

		2006		5				126.29		6.31		26.11				93.87

		2006		6				134.78		6.74						128.04

		2006		7

		2006		8												0.00

		2006		9												0.00

		合计						609		30.45		60.90				578.55

								投标人：		(盖单位公章)

						法定代表人(或委托代理人)：						(签字)

						编制人:(水利造价工程师或员印章)

								2005年9月 1日
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Sheet1

		施  工  总  进  度  计  划

		序号		项目名称		单位		工程量		38,597						38,627						38,658						38,688						38,719						38,750						38,778						38,809						38,839						38,870						38,900						38,931						38,962

										10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		28		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30		10		20		30

		1.1		坝顶挖方		m3		559.43

		1.2		坝顶填方		m3		4528.00

		1.3		坝体上游削坡方		m3		151182.39

		1.4		坝体上游护坡人工压实		m3		17587.30

		1.5		内坡顶直墙挖方		m3		2287.00

		1.6		1656m高程阻滑墙挖方		m3		1878.00

		1.7		内坡顶直墙填方		m3		1581.00

		1.8		1656m高程阻滑墙回填方		m3		1405.00

		1.9		坝坡趾阻滑墙回填方		m3		424.00

		1.10		原坝顶干砌石拆除		m3		1929.00

		1.11		原坝坡干砌石拆除		m3		22529.70

		1.12		坝体上游面干砌卵石		m3		15362.26

		1.13		坝体C20细石砼浆砌石网格		m3		6369.58

		1.14		坝体上游面一布一膜铺设		m2		73204.63

		1.15		坝体上游面砂砾石垫层		m3		13575.48

		1.16		内坡顶C20细石砼浆砌石直墙		m3		239.25

		1.17		1656m高程C20细石砼浆砌石阻滑墙		m3		481.00

		1.18		坝坡趾C20细石砼浆砌石阻滑墙		m3		274.50

		1.19		坝体上游二毡三油网格分缝		m2		5202.00

				现场清理

								投标人：

								法定代表人(或委托代理人)：

								编制人:(水利造价工程师或员印章)

								2005年9月 1日
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