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某引水工程施工组织设计2
第六节    检查中排污井及排气井施工

检查中、排污井及排气井施工
    标段共有检查井4个，检查井结构简单，要求在相应桩号处箱涵顶两孔的部各预留700×700的方口，并预埋相应的螺栓（Φ16），相应的钢筋也与箱涵钢筋相连接，同期一次性浇筑成功，要求螺栓预埋位置准确无误，浇筑完成后，安装止水橡胶和12厚的钢盖板，要达到不漏水且打开的要求。井壁及爬梯结构简单，按图实施。
排污井共有6个，主要在箱涵涵身浇筑时按设计位置埋设D400钢管，并由订货厂家现场监督指导进行，其它的闸阀由厂家直接安装，工建部份按图施工，难度不大。
排气井共有3个，主要在设计指定位置安置排气阀，砖砌体施工及水泥砂浆抹面，按《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83规定实施。
第七节    土方回填

土方回填
   涵管管身经过验收及强度试验满足设计要求后，经监理工程师批准，即进行土方回填，分层回填，层厚度不超过30cm为限，用蛙式振动夯机，局部地方人工夯实，并按样本需求取样进行土方试验，直至达到设计要求再进行下一层回填、夯实。回填土面高程按设计要求进行。
土方回填完成后，即按图纸进行地面排水沟的施工。
主体工程完成后，进行场地清理，保证环境优良。
第五章    施工总进度

第一节    编制依据及原则

依据如下资料编制施工总进度
1、 深圳市东部供水水源网络工程建设指挥部提出的开工及竣工日期要求。
2、 标段K段项目招标书、设计图、规范要求及有关文件。
3、 根据当地气候，箱涵段水文及现场施工条件分析，确定出有效工作日。
4、 正常工作日时间按7：00至18：00时计，有效工作时间按10小时计。
5、 单个主要施工机械的平均生产效率及作业范围。
6、 水利部、建设部、交通部及深圳市的有关规程和定额。
7、 本公司的实力，主要是设备及人力两方面。
编制进度计划时采用原则：

1、 无条件遵循招标文件的技术规范。
2、 力求缩短工期，施工条件良好时考虑三班作业制。
3、 在枯水季节（98年2月—4月，98年10月—99年4月）分秒必争，尽可能增加施工强度，完成主要工作量。在汛期实行抢晴天，小雨不停，中大雨暂歇。
4、 各分项工程施工程序前后兼顾，衔接合理，减少相互干扰，优化施工程序。
5、 采用机械化施工，提高生产效率。
6、 在满足质量和工期要求的前提下，降低工程成本，争取最大的经济效益，
第二节    项目划分、施工机械及人员配备计划

项目划分、施工机械及人员配备计划
本标段共有47单元工程，每两条分缝之间为一个单元工程，分为四个工作面，各单元工程的项目有：土方开挖、箱涵基础、垫层、枕梁、钢筋、模板、混凝土浇筑、混凝土养护、土方回填、排水梁及相应的配套设施（排污井、检查井、排气井）
各分项工程的工程量、机械及人员平均需求量如下：
主要施工机械及单个施工机械的平均效率和作业范围
	序号
	名  称
	规  格
	平均效率
	作业范围

	1
	反铲挖掘机
	1m3
	48 m3 /h
	半径9.8m

	2
	装载机
	2.8 m3
	201.6 m3 /h
	半径3.0米

	3
	推土机
	H=1.1m

b=3.3m

d=400
	272.2 m3 /h
	宽3.0米

	4
	自卸汽车
	15t

12t

5t
	28.2 m3 /h

25.1 m3 /h

19.3 m3 /h
	运距1kw

	5
	混凝土拖泵
	75kw
	50 m3 /h
	半径100

	6
	插入式振捣器
	1.5w
	20 m3 /h
	30 m3 /h

	7
	平板振捣器
	3.3KVL与插入式振捣器配合使用
	60 m3 /h
	60 m3 /h

	8
	混凝土搅拌机
	H-450A

7.5KW
	8 m3 /h
	

	9
	潜水泵
	GJ401

4.8kw
	
	

	10
	钢筋弯曲机
	GJ401

4.8kw
	
	

	11
	钢筋切断机
	QI401

5.5kw
	
	

	12
	钢筋线测距仪
	DCH3
	
	

	13
	水准仪
	AL—6B
	
	

	14
	经纬仪
	J2
	
	

	15
	柴油发电机
	160kw
	
	


1．工程准备项目
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	场地平整
	3000m2
	挖掘机1台，普工20人，装载机1台，自卸汽车（5T）3台，机工5人，压路机（14T）1台，泥工20人，电工2人，水工2人，安装工6人。

	2
	临时设施搭建
	1500 m2
	

	3
	施工便道
	
	

	4
	临时水电设施
	
	


2．导流工程项目
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	小沟疏通
	30m
	普工20人
泥工5人

	2
	围堰
	450m3
	


3．土方开挖及回填土工程项目
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	土方开挖
	116432 m3
	挖掘机5台，装载机5台，自卸汽车15T5台，12T5台，5T5台，蛙式振动器60人，机械操作35人，机械维修4人。

	2
	土方回填
	84362 m3
	


4．基础处理
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	基础处理
	2000 m3
	普工：60人



5．箱涵基础、枕梁
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	Ⅰ型基础
	C10混凝土840 m3  
	普工60人
泥工8人
混凝土搅拌机2台
胶轮车20部
钢筋工20人
电工2人

	2
	Ⅱ型基础
	C10混凝土76 m3 

碎石砂76 m3
块石230m3
	

	3
	Ⅰ型枕梁
	C30混凝土750 m3
	

	4
	Ⅱ型枕梁
	C10混凝土6.5m3
	


6．箱涵混凝土
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	底板混凝土
	4032.860m3
	模板工20人，木工16人，电工4人，普工160人，机械工160人，钢筋工40人，插入式振捣器12支，平板式振捣器12支。

	2
	顶板混凝土
	4032.860m3
	

	3
	箱柱混凝土
	6413.45 m3
	

	
	
	
	


7.排污、检查、排气井
	编号
	项目
	工程量
	机械、人员平均需求量

	1
	C10混凝土
	12.12 m3
	木工10人
普工20人
钢筋工2人
水工4人，泥工4人
插入式振捣器4支

	2
	C20混凝土
	398.9 m3
	

	3
	钢筋制安
	9.5 T
	

	4
	砖砌体
	32.84 m3
	

	5
	水泥砂浆
	261.24 
	


第三节    进度计划

进度计划
以箱涵每一段为单元，各工序的用工计划为：
由于同时可以进行四个箱涵单元的施工，每个单元约需24个工作日，加上下一单元的模板转运及养护时间，以30天计，总共单元数为47，按此计算，则工序工日为12*30=360天，以360天计。
因此，箱涵段主体工程需要天数为360天，加上施工前的准备工作和临时工程的实施约20天，共计工作天数380天。
根据惠州地区的降雨情况分析，1998年2月10日—1998年4月10日、1998年10月15日—1999年4月15日共8个月的时间中，有效工作日为25日/月，25*8=200天。1998年4月10日—1998年10月15日间，共6个月中，有效工作日为18月/日，共计18*6=108天。按此推算计划工期可安排到1999年4月1日，总工期为：1998年2月10日至1999年7月30日，共17个月，
施工进度计划见附件：横道图（表）和网络图。
第四节    保证进度的措施

为实现进度计划，采取如下措施：
1． 尽力抓好重点项目的施工，严格按有效工作日控制。
2． 尽量协调好现场施工次序，对非关键性项目均横施工，不能影响主线路施工。
3． 进场设备性能可靠，少出故障，出现问题及时维修。
4． 保证现场技术人员的素质，尽力实施，科学安排。
5． 搞好计划管理，对计划及实际施工进度表及时对照，及时调整力量，以保证主项目的顺利实施。
6． 加强同业主、监理、设计单位及邻段施工队伍的配合，创造优良环境。
7． 推行技术和岗位责任制，提高生产效率。
8． 采取新技术、新工艺。
9． 加强工地安全施工，杜绝事故。
10． 充分利用本公司总部的技术力量，由问题可召集技术人员到现场解决。
第六章    施工组织机构

施工组织机构
施工现场管理由本公司委派的项目经理全面负责，并派出公司总部的技术骨干任项目总工程师负责技术工作。
现场管理机构由质量监督部、技术部、计划部、物资供应部、财务后勤部、施工安全部。
参加本工程施工人员名单见附件。
第七章    质量保证体系

第一节    质量体系

  质量体系
建立质量体系，形成文件并加以保管，作为保证工程质量的手段，这些原则包括对所有属于合同范围的工程进行全面的质量管理和控制需符合设计图纸规定和有关文件的各项要求。
施工前由各生产、施工、采购、供应、试验、各工程项目分包单位，根据质保大纲要求编写各自的工程程序，程序的确定将根据各不同工程项目的技术特点，包括必要的技术措施和技术标准要求。所有程序都将对影响质量的工作同时提供适当的控制条件。控制程序如下：
第二节    文件和资料控制

文件和资料控制
本工程中的每一单位工程都要建立一套完整的质量保证文件和记录。包括：
1． 文件：质量保证计划
         工作程序
         技术标准、规范
         采购的技术要求
2记录：基线点，水准点，测量验收记录，施工断面，标注高程测量记录。   

       各施工工序，项目的检查记录
       混凝土、钢材及各种原材料的试验鉴定记录
       预制构件检查记录和出厂合格证
       隐蔽工程验收记录
       不合格品记录（质量事故报表）
       审查和处理结果记录
       位移沉降观测记录
第三节    原材料进场质量控制

原材料进场质量控制
原材料的采购计划按施工部门提出的施工总进度计划，施工计划、施工图纸和技术要求制定。包括：
1． 项目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求。
2． 施工合同中规定的质量保证规范、标准。
3． 工程招标技术说明书的要求。
4． 运输和交货条件。
5． 质量鉴定和检查方法。
6． 按采购计划制定书面的采购订货单，选择供应商，预定交货地点和日期。
7． 由质量监理部监督对采购项目和设施依据规定程序检查验收，并做好记录，按收货程序收货后分类保管，做好标记并保管样品，质量检查记录和试验报告随样品一起保存备查。
第八章    施工安全及环境保护措施

第一节    组织机构

组织机构
除在工程项目施工现场管理组织机构内设置“施工安全部”（见组织机构系统图）以外，各工区应配备专职施工安全员，项目经理为施工安全负责人，对整个项目施工安全领导责任，施工安全部职能如下：
   a、制订项目安全施工的计划和措施；
  b、规定各生产专业职能部门和各工区领导在安全生产方面的关系；
  c、协调各生产专业部门及工区安全生产方面的关系；
  d、审查各分项工程施工作业方案，保障安全施工措施；
  e、 审定施工安全管理制度、施工安全作业规程；
  f 、审查、督促施工安全员的日常工作，并为施工安全员贯彻施工安全制度和安全作业规程提供组织保障。
   施工安全管理程序如图：
第二节    施工安全保证制度

施工安全保证制度
a、 从项目经理到工区主任、作业班组长各组领导安全施工责任制。
b、 施工作业人员按章作业或违章作业奖惩制。
c、 每周一次安全检查和安全学习制及相应安全督安制。
d、 结合本项目实际的安全施工作业规范。
第三节    施工区的安全措施

  施工区的安全措施
1、 施工安全措施：
a、 组织专人协助交警部门做好施工区内外临时交通疏导。
b、 认真检查导流围堰，及时维护。
c、 检查督促各工区施工前做好施工安全支护工作，落实安全施工措施。
d、 定期进行施工人员施工安全规范培训。
2、 劳动保护：
a、 所有现场施工人员必须戴安全帽，特种作业人员要配带专门的防护用品，如电焊工要带护目镜和面罩。
b、 所有现场和机械操作手严禁酒后上岗。
c、 大型机械作业时，不准任何人在机械的回旋范围内进行任何作业，若需作业，先打信号后作业。
d、 每天开工前对机械进行检查、保护，对汽车刹车、转向灯、倒向灯等影响车辆行驶安全的部位每天检查，不合格车辆不准上岗。
e、 工地上大型设备和预制构件的吊装，要有专人负责，统一指挥。
3． 洪水、台风等恶劣天气的防护措施：
a． 在汛期前，检查所有输电线路并进行必要的维修，将所有施工机械撤离到安全地带，并对在建项目或已完工项目特别是土堤、围堰、导流涵等水工建筑物进行加固、防护。
b． 汛期，工区派专人每天定时收听本地的天气预报和台风警报，并作记录。
c． 遇台风、暴雨，事先收设备撤离作业现场，放低摆杆，避免土坡塌方掩埋设施。
d． 洪水、台风过后，对发生险情的水工建筑物尽快维修加固，对坝堰决口段迅速堵口复堤。
第四节    卫生防疫及传染病防治

卫生防疫及传染病防治
a． 生活用水的贮水池指派专人管理，保证引水卫生。
b． 职工食堂定期打扫，保证清洁卫生，及时处理腐烂变质食物。食堂工作人员上岗前和上岗后每3个月检查一次身体，避免有传染病人员上岗。
c． 生活区内提供足够数量浴室，保证工作人员自身的清洁卫生，禁止患有传染性皮肤病的病人入内。
d． 工地医疗站定期对职工进行全面的身体素质检查，提供一些常见传染病的预防药品。
第五节    施工环保措施

  施工环保措施
a.  遵守国家有关环境保护的法令，严禁砍伐在合同规定的施工活动范围以外的植物、树木。
b.  避免燃料、油料、化学品等污染土地、河川。
c． 禁止在指定堆碴区域以外任何堆碴。
d． 为保证施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾并将其运至指定地点掩埋或燃烧处理，设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。
e． 出入施工区域的施工车辆要清洗，以免影响市容。
f． 在主体工程完工后，除业主另有规定外，拆除临时设施，清理场地。
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

