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某引水工程施工组织设计
A、 第一章    工程概况
第一节    工程概况
  工程概况
    为实现xx市的第二次腾飞，必须要有充足优质的供水做后盾。建立并完善xx市的供水体系是本世纪未xx市水务行业主要目标和任务。xx市xx水源网络是全市供水体系的重要组成部份。网络中的xx供水水源程序工程，是为了解决xx市xx地区城镇的工业和人民生活急需用水，由xx市政府兴建。
xx供水水源工程总输线路长为56.3KM,沿途采用管道、箱涵和隧洞输水, 中间设两座加压泵站，直接交水于xx水库。
xx供水水源网络工程建设指挥部此次进行xx段的输水箱涵的工程招标。工程位于xx境内,全长工13.6KM,均属有压涵管。结构形式为双孔现浇钢筋砼箱涵。
本公司参与施工的k段。标号为21+643.693至22+664.851，长度为1021.158m。位于正在兴建的xx公路旁，xx河岸。按GB50201-94《防洪标准》规定，本工程等级为II级，输水箱涵级别为2级。K段工程的主要项目有：涵管土方开挖、基础处理、砼浇筑、闸阀安装、沟槽回填及箱涵相应的附属设施。主要工程量为：钢筋制作安装3055.17T、砼浇筑15879m、土方开挖116432.6m、土方回填84362.6m、检查井4个、排污井6个、排气阀井3个。
涵箱结构形为的现浇双孔钢筋砼箱涵，每孔尺寸为3.2х4.0m（净宽×净高）。输水涵箱的设计正常工作压力为0.2Mpa左右。整体涵箱为挖埋式，浇筑涵管完成后回填原状土，其上边沿管线设一宽为7m的检修公路及相应排水沟。本段落箱涵走向为由北向南663m后折向西南约束358m至一段。整个标段内地势平整,仅有一条宽约为15 ~20m,深为5m的排洪沟需要横穿,地形及地质条件较好。 

B、 第二章    施工条件
施工条件
本工程地处xx境内,K段范围内除需横跨一水沟(集雨面积约为0.2KM) 需考虑分期施工外,其它部份均为陆地平整的耕地上作业,加之正地兴建的xx公路已完成路基工程,对外交通非常便利,地势开阔,利于进行施工布置。
第一节    水文气象
水文气象   

     箱涵段工程地处气候温和湿润的南海边缘,雨量充沛,每年平地均降水量为1500~2400mm,但年内降水分布不均,4~9月份的降雨量占全年的80%以上。
     年平均气温为20~22℃,最高气温为38.9℃,最低为-19℃。年均相对温度为78%,春夏多吹东南、秋冬多吹西北风。每年7~10月份为台频繁季节，实测最大风速为29.2m/s。
第二节    工程地质
工程地质
     本标段现有地面高程式为12.1~18m，位于淡水河的左岸，地貌属西枝江一级阶地，箱涵的建基面高程为4.5~12m，一般开挖深度为6~7m。箱涵基础属砂岩、泥质属砂岩风化土的全风化可塑层。地质建议土层的地基承载力标准值为fк=200~250Kpa，临时开挖后出现局部地段冲积粉细砂层，可作局部处理。本段的工程地质条件良好。
     本工程区的地震基本烈度为VI度。
     本工程由业主指定统一采用商品
砼，大量的沙石等到建材均不考虑用当地材料，所需用的少量的沙、石、砖等可于当地沙石场购买，以满足施工的需求。   

第三节    对外交通条件
对外交通条件
     本输水箱涵工程沿线跨越xx大公路、xx公路、xxx公路及xx公路，对外交通网络已具备，四通八达，且本标段全线处于正地兴建的xx公路旁边，且此范围内的xx公路已经基本完成，可正常运行，交通条件非常驻优良。为胜利完成工程提供了十分便利的条件。
第四节    施工特点
施工特点
K段箱涵的施工主要有以下几个特点：
1） 因工程量较大，工期相应也较大，要考虑雨季施工的方案施工期横跨春夏秋冬。在工期和项目的安排上,局部需要导流的地段一定要安排在冬委枯水季节施工。
2） 土方开挖量和难度均不大。共有11.6万土方需要开挖,且大部份土方经开挖后,等箱涵主体完成后仍需回填沟槽,回填土方量为8.4万,仅3万方弃土到石渣场,在弃土安排上要考虑场内交通的因素。
3） 主要工作量为箱涵砼的浇筑,由于采用商品砼,则主要工序的安排要重点考虑立模、钢筋的绑扎及砼振捣上。
4） 施工条件较好，工程呈线型，场地开阔、平整，工作面可随意展开，施工总体布置方便。
C、 第三章    施工总体布置
第一节    场地条件和布置原则
由于我施工现场附近地势平坦、开阔，周围除紧靠永马公路侧不具备布置离工场外，有大面积可供布置，现以在桩号22+389附近（箱涵捌号段），进行施工场地布置。
场地布置将遵循如下原则：1）在满足施工要求的前提下，尽量简化临时建筑的规模；2）尽量节约用地，布置得实用而紧凑；3）施工场地和施工道路综合考虑，保证施工工序的合理化。
第二节    施工场地布置
1、 施工设施布置：
a)砼拌和系统，由于箱涵的砼采用商品砼，不需设立自身的砼拌和系统。
b)综合加工厂及材料仓库。
    综合加工厂包括钢筋、模板加工车间，以及相应配套的材料仓库和堆放场地，总占地面积为1000m2。
c）停车场：可利用××公路旁的空地作为临时停车场。
2、 施工生活及办公用房布置：
布置在××公路与本段箱涵拐弯段之间的空地范围内。本工程高峰期人数200人，相应生活设施面积为1000 m2，管理人员为25人，相应办公用地200 m2。
3、 供水：
    本工程的主要用水是生活用水和砼养护用水，日用水量为50 m3，所有用水均向当地自来水公司申请供给，交水点（水表）设于工棚区域内，其它工作场面供用水临时按管解决。若当地自来水公司无法及时解决水源，则掘两口ф1000的井，抽水解决，视现场情况定，井深初定为15 m。
4、 供电：
    主要供应综合加工厂和施工区和生活区的全部照明系统的用电。综合加工厂用电负荷为30KW，全部照明系统负荷为15KW，用此总负荷为50KW。
供电方案：配置60KVA变压器1台，供电线路及其布置可由当地供电局进行定点安装。
5、 通讯；向当地邮电部门申请2部程控电话，并安装交换机解决工地内、外的通讯问题。同时对工地主要负责人配备移动电话和中文传呼机，方便通讯。
6、 场内外交通：场外交通因施工场地紧靠××公路，而与外部公路网络相连。场内交通：桩号21+643.693～22+328.989(拐弯点)范围内可直接利用××公路而无需另设场院内道路,22+328.989～22+664.851范围内可利用先修好的检修公路作为施工用路。另从临时施工营地修宽为7m的临时道路与检修公路相连,并修宽7m的临时道路由检修公路至6#渣场。
D、 第四章    主要工程项目施工方法
主要工程项目施工方法
     主体工程的施工流程为:测量、放线—基坑土方开挖—箱涵基础处理—基础垫层砼—箱涵底板、立柱，钢筋架立、绑扎、校正—箱涵底板砼浇筑—箱涵立模—箱涵顶板钢筋 架立、校正 —箱涵立柱、顶板砼浇筑—拆模—试压—沟槽土方回填—排水沟护砌。现将主要的项目的施工方法说明如下：
第一节    土方开挖
土方开挖
由于场地平坦开阔，开挖深度一般在6 ～7 m，土质较好，开挖稳定边坡为全段1：1，开挖断面为：底宽10 m（两边各留1 m作施工通道）、边坡为1：1的梯形断面，顶宽为30～35 m。经监理工程师对开挖剖面的实地放样成果复核无误后，即进行开挖。由于有部份的土方待后需返填，须先对表层的植物、树根、废碴等杂物表层清理废弃，清理范围为箱涵轴中线两侧各15 m范围内以保证清理区边齐超过开剖面顶部边齐2 m。清理表层土浓度视现场实际定，一般为20～50cm。对清理出的杂物，可燃者将其集中烧毁，其它运至业主指定的6#弃碴场并作相应处理，运距约2.0KM。
清理完毕后,采用机械开挖,以反铲1 m3的挖掘机或装载机挖装,推土机集料,部份(约30%)作弃土运至弃碴场,其余在附近经管理工程师同意后相对集中堆放,待后回填之用。采用推进、自上而下开挖，分两层进行开挖。根据地质报告可直接挖到设计标高，机械开挖预留0.2m，以防对原有基础土体的扰动和破坏土方。削坡1：1部份用1 m3挖掘机接力转运开挖。土方开分四个作业面，从标号21+900处，分别向两个方向掘进，在22+320处，也从中间向两头推进。
第二节    排水系统
  排水系统
排水系统分基坑排水系统和地表面排水系统。
无论是在开挖过程中，还是在箱涵混凝土施工过程中，基坑均要求保持干燥。因此地做好基坑排水，及时排除地下水和雨水。
排水系统由基坑集水、抽水和上部排水沟组成。在开挖时地下水出逸较高，可在开挖时逐层先在基坑四周开导沟并通向每50 m设置的集水井，经抽水生，进入地表排水梁排入现的水沟。水泵单机流量选用20 m3/s，扬程6～7 m，水泵数量由现场水量定。原则上保证基坑内无积水。地表排水梁在土方开断面的上口线两侧各设一断面为：底宽1 m、高1 m、坡边为1：1的梯形排水渠，均直接排入位于桩号为21+710的小水沟，纵向坡降为1/1000。
第三节    跨沟段施工
  跨沟段施工
   由于K段的绝大部份处于旱地，只存在雨水排放问题，不需要导流。只有桩号21-710附近20-25 m范围内的施工要跨越河汉，将工期安排在98年的2—4月份间，因枯水季节沟水很少，极易解决施工技术要求，基坑边开挖边用沙袋封闭围堰，一步一步排进，利用集水井向外排水，当开挖完一单元后马上进行铺筑块石碎石沙、夯实进行砼浇筑。
第四节    箱涵基础施工
   箱涵基础施工
K标段箱涵基础I型为主，长为915m，Ⅱ型长106 m。
I型基础：开挖完成后，经测量校核并经监理工程师验收达到设计承载力后，即进行100厚的C10砼的垫层铺筑和枕梁的浇筑。
Ⅱ型基础：开挖完成后，经测量校核并经监理工程师验收后达到设计要求后，采用人工铺砌厚300的垫层和厚100的碎石沙，并用灌水冲沙的办法使之密实并人工找平，采用挖掘机往返碾压，直到人行其上无明显变形为止，经监理工程师验收认可后，即进行砼垫层和枕梁的浇筑。
第五节    钢筋混凝土箱涵施工
1、 施工程序
    在工作点安排上，按土方开挖的线路展开，即分两个工作面，分别由中间向两头推进。每一个箱涵单元以结构分缝分段为准，连续进行，施工推进有四个不同的箭头。
首先实施各箱涵段两头分缝处的枕梁钢筋砼的浇筑。
其次实施箱涵底板钢筋的架立及外模的固设，经验收合格后，浇筑砼。
    第三步，架设立柱的钢筋。
    第四步，立柱、顶板钢筋的铺设。
    第五步，方柱、顶板砼浇筑。
    第六步，砼洒水及其它养护。
2、 流程图
   每一标准单元箱涵钢筋砼施工流程图如下：
   开挖基坑—基础处理—基础垫层砼浇筑—底板钢筋绑扎—底层外模固设—止水安装—底板砼浇注—立柱钢筋架立—立柱、顶板模板架立—顶板钢筋架立—立柱、顶板砼浇注—养护—拆模—试压—回填土。
3、 模板工程
   为达到节约工期、保证质量、增强砼表面的光滑度和节约木材等目的，本工程箱涵涵身采用钢模板，枕梁及其它部位采用木模板。
模板的用量以工期安排为控制条件，由于钢模可重复利用，考虑工期及模板周转因素，准备5个标准段（长23m）所需的模板，其中4套为正常工作周转所需，1套为备用 ，重复利用次数为10次。
模板要求具备足够的稳定性、钢度和强度，要保证不胀模、不变形、不走样。内外模均用圆木或钢管支撑，并适当斜拉钢筋加以固定，顶板模板的固定也可用钢架支撑（脚手架）。
模板在折装过程中保证不变形、尽量少损坏，安装前要刷涂脱模剂，以保证表面光滑。安装时要接缝严密不漏浆。钢模板尺寸为30×100×3mm，制作偏差控制在±1mm范围内。模板结构图见附图。
4、 钢筋工程
  本标段的钢筋工程遵循水电部SJS207-82规范规定进行。
    本段钢筋总需求量为3055t，各种型号的钢筋均在由业主指定的物资供应站处订购，对钢筋的质量证明及试验情况由业主把关，必要的取样抽检及现场拉、弯试验由业主组织实施。钢筋的供应按10次供给，按不同型号分别储放在施工现场，集中贮存，集中加工，并采取有效的措施，防止锈蚀和污染。
    钢筋加工：在现场集中分、分不同型号加工，按技施设计所提供的钢筋图进行，钢筋表面要求洁净，先清除表面的污质及锈蚀，钢筋中心线同直线的偏差以不超过其长度的1%为限。按设计图加工后的钢筋的误差控制在SDJ207-82规范所规定的允许偏差范围内，如下表：
	序   号
	偏 差 名 称
	允许偏差值（mm）

	1
	受力筋全长净尺寸
	±10mm

	2
	箍筋各部分长度尺寸
	±5mm

	3
	钢筋起弯点位置
	±5mm

	4
	钢筋转角
	3°


    钢筋加工完成后，分类堆放整齐，并表明品牌、位置及数量，以避免搞乱。
钢筋的架立及固定：根据设计图及技术规范钢筋架立的控制位置误差按下表：
	序   号
	偏 差 名 称
	允许偏差值（mm）

	1
	钢筋长度方向同一排受力筋间距
	5

	2
	柱及梁中
板、墙中
	10

10

	3
	同一排分布筋间距
	15

	4
	双排筋、排间距
	40

	5
	梁与柱的箍间距
	15

	6
	保护层厚度的局部
	3


  为保证砼保护层的厚度，在钢筋与模板之间设垫C30的砼预制小块，尺寸为50×50×35各不同部位的保护层厚度，垫块预埋铁丝，与钢筋网扎紧，垫块梅花型布置，两排钢筋之间用短网筋支撑以保证位置精确，钢筋的交叉用铁丝绑扎。钢筋的接头要保证足够的搭接长度，为30d。接头采用闪光对头焊接。架立完毕后的钢筋网要保证不变形、稳定性好。
5、 止水橡胶带的安装
    由业主提供货源的“ CR-400   ”型橡胶止水带在砼施浇之前按施工大样图进行置放，其搭接、粘接等按相技术规范要求进行。
6、 砼的浇筑
按业主要求，箱涵涵身砼全部采用商品砼，质量及强度试验由业主推荐的砼商负责，供货方式及数量以满足施工强度要求为准则。
     砼振捣方案以与商品砼供方的技术人员协商确定，初步拟定底、顶板砼用平板式结合插入式，立柱砼用插入式振动器振捣。浇筑层厚为30cm，若因故间歇浇筑砼，并超过初凝时间，按工作缝处理，进行表面凿毛、高压水冲洗，施工过程中，每一段箱涵尽量减少冷缝的数量。
7、 砼养护
    在砼浇筑完毕12小时内部开始养护士，在6-10月份之间浇砼，则提前8小时开始养，并用饱水物覆盖，避免太阳暴晒，并经常洒水养护。养护时间为1个月。
8、 压水试验
本箱涵工程为有压涵管，箱涵完成后，进行压水试验，由业主统一委托专业单位进行，我方进行积极配合。
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

