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1、工程概况
工程名称：xx加固工程

	xx大堤是高沟镇重要防洪堤防。为确保圩口防洪安全，近几年，高沟镇在工业经济快速发展的同时，不忘发展农村公益事业，通过“以工补农”、“工业反哺农业”的办法，加大水利基础设施建设投入。从去年开始，高沟镇计划用五年时间完成圩堤加固任务。加固是今年全镇三大重点工程之一。
本次加固工程，总长度2930米，加固土方量65058立方米，设计堤内外加培，顶宽9米，坡比达到1：2.5~1:3.。

分项工程量为：

⑴堤防外加培：58938立方米

⑵堤防内加培：6120立方米

⑶清障：144237平方米

⑷便道铺***渣2600立方米

⑸零星台班：推土机40小时，挖掘机20小时，小工50个。

本工程外运土方、培填，机械平整压实，压实度＞95%。

施工总工期为35日历天。



2、各分部分项工程的主要施工方法、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

工程名称：xx加固工程

	一、施工准备
1、在各料场修一条宽6.0m临时上堤公路，路基应充分压实，以保证施工期通车要求。

2、规划施工取土料场：清除料场表面的树、草等杂物，挖除表面有机质土料，料场周围设截、排水沟，并作好排水措施。

3、施工放样：根据已建立的施工控制网，对堤身每20m进行原始断面测量，并定出堤基边线。土方填筑时，每上升1.0m检测大堤中心线，严格控制堤身设计轮廓线。

二、施工方法

1、堤身清理

堤身清理是保证堤基与堤身结合面有抗渗、抗滑要求的关键施工工序。堤身基础清理范围包括堤身植被、二坡台路面***渣及填筑坡脚线外测5.0米范围以内的其它杂物。清除厚度控制在10cm左右，如遇基础缺陷，应及时上报施工技术科，并按监理工程师的指示作基础特殊处理。

要求：必须严格按照设计及规范要求作好堤基清理施工，并及时作好堤基验收。

2.新、老堤身的结合处理

   老堤培厚加高的新老堤身结合在施工中应高度重视，处理不当往往在汛期造成渗漏、滑坡等重大险情。

 老堤身连接面应严格清除草根、树根及其它杂物，应按设计要求挖成台阶状，并以大于1:3的坡衔接。在老堤身连接土层面上洒水并刨毛后沿水平层面铺设新土，沿水平层面进行碾压。铺土厚度、土料含水率、碾压遍数、压实干密度都必须严格控制。

     3、土方开挖运输
在建设单位指定料场用挖机自上而下开挖装车，8T自卸汽车运输至填筑面。

4、堤身土方填筑

土方填筑采用流水作业方式分层，分段填筑，大堤基本保持均衡上升。施工时采用PC200挖机挖土、装车，5T自卸汽车运输、卸料，推土机摊平、碾压。分段作业面的最小长度不能小于100m，每层土料铺筑厚度不大于30cm，每层在设计边线外测考虑各超填30cm,每上升1.0m进行削坡。碾压方向顺堤进行，相邻作业面的搭接碾压宽度平行堤轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不小于3.0m，上下层分段接缝应错开。

三、关键施工技术：

（1）、严格控制土料含水量，偏高应在料场进行必要翻晒，偏低适当洒水湿润。

（2）、填筑前，试验部门应进行土料碾压试验，确定铺土厚度，碾压遍数、行进速度。

（3）、从低处开始，逐层填筑，不能顺坡填筑。
（4）、各分段间应设立明显标志，以防漏压、欠压或过压。

（5）、相邻施工段的作业面尽量保持均衡上升，统一铺土，统一碾压。若段与段之间不可避免出现高差，应以斜坡连接，坡度可采用1：3~1：5，严禁出现任何形式的反坡。

（6）、填筑层经检验合格后，因故未能继续施工，搁置较长或经过雨淋干湿交替时，表面产生疏松层时，开工前应进行复压处理。

（7）、雨前应及时压实作业面，并做成中央向两侧微倾。当降小雨时，停止施工，工作面严禁车辆通行。雨后经翻晒，复压处理后再施工。

（8）、随时检查碾压情况，判断有无层间光面、弹簧土、漏压或欠压、裂缝等并采取有效措施处理。

要求：

A、试验部门根据设计及规范有关要求，及时对含水量、干容量、压实度等进行检测并填写有关资料表格。

B、内外坡坡面坡比要求一次成型，不允许超填或欠填，测量组应做好设计轮廓线的控制。

C、作好施工详细记录，及时填写各种资料表格。

四、质量控制：

施工质量控制由现场施工员负责，施工员有权对违反质量要求的地段责令停工和停止错误举动，劝阻不听的，现场施工员有权按双方合同有关条款进行处罚。现场施工员对某工序检查后，认为可以验收的，向质量安全科提出申请，由质量安全科组织进行工序复检认为合格后，报监理工程师现场终检。验收不合格，由现场施工员专职质检员负责整改到位，并按相同的程序提出验收申请。各工序严格执行《堤防工程施工规范SL260—98》。

五、施工安全：

现场施工员应密切注意施工现场的安全隐患并采取必要的措施消除隐患。

六、难点分析和解决方案

1、堤防工程呈带状分布，施工范围大，不同地段的施工条件变化差异大。
　　2、对施工时段要求较高。两季对土方工程施工影响较大，堤防工程一般有渡汛要求 ，一般要求在枯水期完成，工期相对集中。
　  3、工程带状分部要求对外运输能力有较强的适应性，土***方工程量大，工期紧，要有较大的施工强度。
　　　本工程特点为土方工程量大。为此，本施工采用以下方案：

1、因土方量较大，根据土质及运距条件，大堤填筑采用挖掘机配合自卸车挖运施工方式，平整碾压采用推土机施工，建筑物墙后回填土局部采用蛙式打夯机夯实，靠近建筑物处辅之以人工夯实。
2、本工程工期较紧，工程量较大，且相对集中，施工过程中机械要保证工程施工需要，同时做好施工机械的合理调配。



	七、施工程序

本工程施工程序应严格按照如下流程进行
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3、拟投入的主要施工机械设备及进场计划表

工程名称：xxx***加固工程

	序号
	设备名称
	型号及规格
	数量
	额定功率（kw）
	生产能力
	用于施工部位
	进场计划

	1
	工程车
	1T
	2辆
	10
	
	生产交通
	合同签订后2天内

	2
	潜水泵
	2.2KW
	6
	2.2
	100m3/h
	排水
	合同签订后2天内

	3
	反铲挖机
	PC200
	3
	200
	120m3/h
	清基、加培
	合同签订后2天内

	4
	推土机
	山推TY160B推土机
	3
	120
	70m3/h
	清基、加培
	合同签订后2天内

	5
	5t自卸车
	EQ1208GJ8
	18
	80
	
	
	合同签订后2天内

	6
	水准仪
	S3
	2
	
	
	测量
	合同签订后2天内

	7
	经纬仪
	J2
	1
	
	
	测量
	合同签订后2天内

	8
	手推车
	
	8
	
	
	
	合同签订后2天内

	9
	发电机
	SG120BG
	1
	15
	
	
	合同签订后2天内


如我方中标，我方确保合同签订后2天内全部进场。
投标人：（盖单位章）   
法定代表人（或委托代理人）：      

日期: xx年10月31日

4、劳动力计划表

工程名称：xx加固工程        单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	第一阶段（10天）
	第二阶段（15天）
	第三阶段（10天）
	
	
	

	驾驶员
	16
	18
	14
	
	
	

	挖机工
	3
	3
	3
	
	
	

	推土机司机
	2
	2
	2
	
	
	

	技工
	8
	8
	8
	
	
	

	普工
	27
	34
	33
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人数
	56
	65
	60
	
	
	


投标人： （盖单位章）  
法定代表人（或委托代理人）：      

日期: 2008年10月31日

5、确保工程质量的技术组织措施

工程名称：xx加固工程

	一、工程质量目标
我单位的质量目标：确保工程施工质量合格，力争优良。

具体目标：

技术资料齐全、规范。单元及分项工程优良率90%以上，单位工程竣工验收质量 优良。建立健全质量保证体系，实行ISO9002和TQC标准化管理。

二、工程质量方针

坚持“百年大计，质量第一”的方针，科学管理，精心施工，有的放矢，目标明确，确保工程质量。

三、组织措施

在施工全过程中，自始自终坚持由项目经理、项目总工、质检员组成的质量检查领导小组，领导QC小组开展各单项生产QC活动，建立质量责任制，实行奖罚制度，狠抓质量教育，提高职工的质量意识和素质，把质量隐患消灭在施工过程中。

工地配备专职检查员、试验员、因地制宜符合施工现场制度，确保各工序都有质量控制和监督。

实行“三检制”，对各单元工程进行分级检查，隐蔽工程必须经监理工程师和业主中间验收合格，方可进行下道工序施工。最后由工地质检员会同建设单位代表及监理工程师进行验收。质检员均持证上岗，参加过多项水利工程的施工。

施工各工序要认真复核，经验收合格后方可进行下道工序施工，并严格执行单元工程质量等级评定制度。

认真接受建设单位和有关质检部门的监督、检查和工程监理。积极配合建设单位、设计单位及监理工程师检查工程质量。按月向甲方提供质量报告及有关技术资料。

坚持对材料按规范进行试验、复检制度，外购的水泥、砂料、砾料等材料的质量必须经检验合格后方能使用。

坚持质量奖罚制度，并定期对工程质量进行全面检查、总结。

健全和完善工程技术档案，做好原始资料记录和整理工作，及时完成竣工资料整理。

四、技术措施

本工程如能中标，我公司将全力以赴，集中力量，全面推行ISO9002质量标准体系，建立健全质检体系，确保工程整体质量等级优良，并杜绝重大事故，消除减少一般性质量通病。

开工前组织施工技术人员熟悉图纸、领会设计意图，了解工程特点，并按施工图纸、规范、标准要求及施工技术措施向各班组做好技术交底。

工地设立施工技术科、质安科，各施工点配备专职质检员、施工员、试验员、测量员、资料员，确保各工序都有质量控制和监督。

工地成立QC小组，项目经理任组长，按PDCA循环方法开展质量活动。使工程质量得到稳定控制和不断提高，从而实现优良工程的质量目标。

严格执行班组“自检”、项目部“复检”、公司“专检”相结合的“三检制”，对各分项、单元、工序进行分级检查，隐蔽工程需经验收后方可覆盖，做好质量的事前、事中、事后控制。

施工各工序由专人从事详细、准确的施工记录，按规范要求进行质量自评，经验收合格和监理认可或签字后方可进入下道工序施工。

工地质检员根据设计及有关规范、规程及规定要求，分别绘制质量控制表格，对所有建筑材料、设备、施工工艺均按现行规范、技术等要求进行控制，确保工程质量。

对工地所有的计量仪器、工器具设备采取定期后不定期检查，确保施工进度要求。

对工程测量控制点做到三角复核，实行现场自检、复检、交接检查，确保施工测量正确无误。

成立工地试验室，配备专职试验员，提前进行砼配合比设计，施工中按规定要求制作检验试块，并及时进行标准养护，砼拌制采用电子称量系统，确保计量准确。同时加强信息反馈，通过总结试块资料来指导现场施工。




6、确保安全生产的技术组织措施

工程名称：xx加固工程

	我单位的安全目标：本工程安全目标为确保无死亡和重伤事故、无重大机械设备事故、无等级火警事故。 

1、安全组织保证

设立安全小组，配备专职和兼职安全员，建立安全网络。

严格执行国家的有关安全方针、政策和法规。

对参加施工的全体人员进行“安全第一、预防为主。安全生产、人人有责”安全活动教育。根据具体情况，制定安全守则，健全安全生产岗位制，杜绝发生重大人身伤亡事故，预防一般事故发生。

2、安全技术措施

在施工期内，我公司将按照国家、省、市颁布的有关安全法规、规程和安全生产条例、规章，建立以项目经理为首的安全领导小组，制定并实施一系列安全措施，贯彻落实“安全生产，预防为主”的方针，确保工程现场施工安全。安全目标：杜绝一、二类人生伤亡、机械设备及工程质量事故。避免三类事故和社会治安事故，维护工地正常生产，生活秩序；防止四类一般性小事故，确保施工按计划完成。

开工前组织有关人员认真学习安全防护规程，遵照管生产必须管安全的原则，项目经理是安全生产的第一负责人，设置专职安全员，负责安全生产责任制的制订和执行落实，经常到工作面进行检查，发现问题，及时处理，做到定时、定人、定措施整改，杜绝不安全因素。

树立“安全第一”的思想，提高职工的安全意识和自我保护意识，定期举行安全会议，检查安全责任制和安全措施的落实情况，各作业班组在交接前后，均进行安全作业情况的检查和总结。在主要进场道路口设置醒目的安全告示牌。

加强劳保用品的管理，按国家劳动保护法的规定，现场作业人员一律配发相应的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防尘面具等。

加强夜间生产、生活安全措施，场内道路、作业面布置足够的照明灯具。

施工期按时收听、收看天气预报。

加强操作工的安全技术教育和培训，新入场工人上班前先尽心个“三级”安全教育。建立安全档案，做好安全技术交底工作，对特殊工种如各种机械、电气设备、车辆、船舶等机械操作应杜绝无证作业。定机定人，严格按安全操作规程作业。

加强施工用电和电机设备的安全管理，低压电器线路按标准离地5米以上临空架设，严禁乱拉乱接，对施工作业面临时线路进行挂高离地2米以上布置。对电机设备和用电机具进行切实有效的安全接地和接零保护，做好日常保护保养和定期检修工作，防止漏电触电事故发生。

施工现场配置颜色统一并有警示标记的配电箱，并进行编号，做到门锁齐全，乱拉乱合。

加强安全防火知识教育，增强职工冬季防火意识，严禁使用电炉，合理布置消防设施，对职工进行基本的防火器材使用示范训练，做到人人都会使用简单的消防器材，真正做到群防群治，把火灾事故消灭在萌芽状态。

对防火重点场所、仓库（如木工厂）挂置醒目的禁火牌，执行动火许可证制度，严禁无证动火，加强防火器材的配置和定期检查，确保万无一失。

禁止职工酒后上班，严禁施工人员酒后作业。

设立月度安全奖励制度，开展“百日无安全事故”活动，争取本工程项目无安全事故。

建立职工安全档案，严格执行安全生产“六大纪律”和安全生产“十个不准”，严禁违章指挥和违章作业，对如有违章行为者根据违章情节给予处罚和追究责任，并计入安全档案。

加强流动人口的暂住证的管理工作。由于本工程工期短，线路长，地点分散，职工调动频繁，为防止社会闲杂人员混入，预防偷盗事件的发生，加强保卫科与当地公安机关和乡（镇）村密切合作，认真做好本埠4人员的管理工作，确保工程施工的顺利进行。




7、确保文明施工的技术组织措施

工程名称：xx加固工程
	一、组织措施

1、文明施工，教育为本，落实为主，我们将一如既往的对每个职工进行思想品德、职业道德、家庭美德和社会公德的“四德”教育，并落实于行动之中。

2、建造标准的施工管理和生活用房，营造一个良好的生活、工作环境。

3、上班职工统一着装，统一挂牌上岗，提高职工内在素质的同时提高职工的精神面貌和外表形象。

现场办公室实行科学管理，办公人员职务、姓名牌置于桌面之上，做到文明办公。

3、施工现场设置一图五牌：施工现场平面布置图和工程概况、安全生产六大纪律和十项安全技术措施、安全生产十不准、安全生产记录牌。

4、严格按总平面布置图施工，做到场地整洁，道路通畅，建筑材料和主要周转材料按指定地点分类、分档堆放整齐，机械设备牌证齐全停放有序，管线布置和维修要认真有计划地进行。

二、技术措施

1、统一配发安全帽，按项目经理、工程技术、施工管理、职工、民工等分类，分别配带蓝、红、黄、白颜色的安全帽。

2、危险地段施工设立安全标记和保护栏杆。

3、为保证施工场地和生活区的环境卫生，必须定期清理垃圾并将其运到指定的填埋处掩埋。

4、各种机械设备挂牌操作，并随时做好保养清洁工作。

5、施工现场配电箱应有统一的颜色和编号，且门锁齐全。

6、保卫部与当地公安机关和当地乡（镇）村建立密切合作关系，同时认真做好治安工作，防止治安事件发生，一旦发生及时予以处理。

7、加强安全防火管理，对存放易燃易爆物品的仓库、车间实行专人管理，增加消防设施的配置，并制订防火责任制，禁止使用电炉，明火实行动火许可证审批制度。

8、配置有效的消防设施，做到人人会使用简单的灭火器材，确保工程施工人员安全。

9、保证施工场地和生活区环境卫生达标，减少病害，努力改善职工食堂的伙食水平。对食堂工作人员进行定期健康检查，杜绝食物中毒事件发生，同时工地配备医疗用品和保健用品，以防万一。

10、合理布置工地卫生设施，执行定期消毒制度，并安排专人管理，保持场内清洁、干燥、卫生。

    我们相信，通过有远见的业主、优秀的设计、监理和上级有关部门领导的支持和配合，以及我们运用科学的管理方法、先进的施工技术，一定能够营造出一个文明施工环境。




8、施工进度计划横道图

工程名称：xx加固工程
	项目名称
	计划工日
	工作日

	
	
	11月
	12月
	09年1月
	

	清障
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注：总工期35日历天，计划从11月6日开工，到12月11日完工。（具体开工日由建设单位确定）
9、施工总平面图
工程名称：xx加固工程
	
[image: image1]

堤防长度2930米，料场至大堤约500米，办公、生活及

机修临时房屋等在堤内脚附近搭建。



二、项目管理机构配备情况

1、项目管理机构配备情况表

2、项目经理简历表

3、项目技术负责人简历表

4、项目管理机构配备情况辅助说明资料
1、项目管理机构组织结构图
工程名称：xx加固工程
	项目管理机构组织结构图
项目经理

项目技术负责人

施工员

质检员

材料员

安全员





2、项目管理机构配备情况表

工程名称：xx加固工程
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承建类似工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目名称

	项

目

经

理
	
	工程师
	建

造

师
	二级
	
	水利

水电
	2
	1.铜陵市新民圩堤防加固工程；2.池洲市贵池区联丰圩堤防应急加固工程。

	技

术

负

责

人
	
	工程师
	职称证
	中级
	
	水利

工程
	2
	1.铜陵市新民圩堤防加固工程；2.池洲市贵池区联丰圩堤防应急加固工程。

	施

工

员
	
	助工
	施工员证
	
	
	水利

工程
	2
	1.铜陵市新民圩堤防加固工程；2.池洲市贵池区联丰圩堤防应急加固工程。

	安

全

员
	
	助工
	安全员证
	
	
	水利

工程
	2
	1.铜陵市新民圩堤防加固工程；2.池洲市贵池区联丰圩堤防应急加固工程。

	质

检

员
	
	工程师
	质检员证
	
	
	水利

工程
	2
	1.铜陵市新民圩堤防加固工程；2.池洲市贵池区联丰圩堤防应急加固工程。

	材

料

员
	
	会计师
	会计师证
	
	
	水利

工程
	2
	1.铜陵市新民圩堤防加固工程；2.池洲市贵池区联丰圩堤防应急加固工程。

	


3、项目经理或建造师简历表

工程名称：xxx***加固工程

	姓 名
	
	性 别
	男
	年 龄
	36岁

	职 务
	项目经理
	职 称
	工程师
	学 历
	大专

	参加工作时间
	1992年
	担任项目经理或建造师年限
	6年

	项目经理或建造师资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	156.8万元
	2006.12～2007.05
	已 完
	优良

	
	
	677.97万元
	2005.12～2007.05
	已 完
	优良

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4、项目技术负责人简历表

工程名称：xxx***加固工程
	姓 名
	
	性 别
	男
	年 龄
	31岁

	职 务
	技术负责人
	职 称
	工程师
	学 历
	大专

	参加工作时间
	1999年
	担任技术负责人年限
	5年

	资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	；
	156.8万元
	2006.12～2007.05
	已 完
	优良

	
	
	677.97万元
	2005.12～2006.05
	已 完
	优良

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


三、资信证明材料

投标人基本情况表

	企业名称
	

	注册地址
	

	通信代码
	电  话
	
	传    真
	

	
	E-mail
	
	邮政编码
	247000

	成立时间
	1965年9月

	企业性质
	国有与集体联营
	上级主管单位
	

	法定代表人
	姓 名
	
	出生年月
	1957.8
	职  称
	高级工程师

	技术负责人
	姓 名
	
	出生年月
	1945.11
	职  称
	高级工程师

	企业资质等级
	水利水电贰级
	员工总人数（人）
	2850

	法人营业执照号
	
	其

中
	项目经理（人）
	23

	固定资产（万元）
	3773
	
	高级职称人员（人）
	19

	流动资金（万元）
	8325
	
	中级职称人员（人）
	52

	开  户

银  行
	名  称
	
	
	初级职称人员（人）
	80

	
	帐  号
	
	
	技  工（人）
	1134

	最近五年完成的营业额(万元)
	近期完成的类似工程情况

	2003年
	11638.93
	详见类似工程业绩表

	2004年
	12835.76
	

	2005年
	13642.98
	

	2006年
	15011.41
	

	2007年
	15740.1
	

	能承担的年最大建安工程量   27037.5  万元。


投标人：（盖单位章）     

法定代表人（或委托代理人）：(签名)     

日期:  年10月31日

列出最近三年完成的类似工程及正在施工承建的主要工程

	工程名称
	工程特征
	承担的工作
	合同价格
	质量评定等级
	开工和完工年月
	

	
	堤防加固
	土方加固及穿堤建筑物
	148．95万元
	优良
	2006.7~2007.6
	

	
	护坡工程
	护坡
	446．174万元
	合格
	2006.1~2006.05
	

	
	泵站工程
	泵房建设和设备安装
	371．73万元
	在建
	2008.10
	


投标人：（盖单位章）   
法定代表人（或委托代理人）：     

日期: 2008年10月31日
拟投入本合同工作的主要人员表

	姓名
	
	年龄
	25岁

	学历
	大专
	专业
	水利水电工程

	职称
	助理工程师
	拟在本合同担任职务
	施工员

	主要经历

	起止时间
	工程名称
	担任职务

	2005．12~2006.5

2006.12~2007.05


	
	施工员

施工员




投标人： （盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：     

日期: 2008年10月31日

拟投入本合同工作的主要人员表

	姓名
	
	年龄
	29岁

	学历
	大专
	专业
	水利水电

	职称
	助理工程师
	拟在本合同担任职务
	安全员

	主要经历

	起止时间
	工程名称
	担任职务

	2005．12~2006.5

2006.12~2007.05


	
	安全员

安全员




投标人： （盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：     
日期: 2008年10月31日

拟投入本合同工作的主要人员表

	姓名
	
	年龄
	30岁

	学历
	大 专
	专业
	水利工程

	职称
	工程师
	拟在本合同担任职务
	质检员

	主要经历

	起止时间
	工程名称
	担任职务

	2005．12~2006.5

2006.12~2007.05


	
	质检员

质检员




投标人： （盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：     

日期: 2008年10月31日

拟投入本合同工作的主要人员表

	姓名
	
	年龄
	36岁

	学历
	大专
	专业
	会计

	职称
	会计师
	拟在本合同担任职务
	材料员

	主要经历

	起止时间
	工程名称
	担任职务

	2005．12~2006.5

2006.12~2007.05


	
	材料员

材料员




投标人：（盖单位章）   

法定代表人（或委托代理人）：     

日期: 2008年10月31日
施 工 准 备
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