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一、工程概况

（一）地理位置

××海堤位于广西××市××区××的沿海处,距××海27Km,流域属低丘地带,地势由北向南逐渐降低,流域内有三条小河沟直接流入排洪渠,经东,西排洪闸排入大海,主河道为石羔江,河长7.9Km,坡降为1.9‰,竹林江河长5.3Km,坡降2.7‰,漏沟江长3.1Km,坡降2.5‰,排洪闸控制的流域面积为23.2 Km,流域内地形平缓,多为耕地及林地,植被一般。

（二）水文气象

××流域地处低纬度地区,受南太平洋亚热带季风气候影响明显,其主要特点是高温多雨,干湿分明,夏长冬暖,季风盛行。夏秋之间台风和暴雨较为频繁。沿海风场主要特点是：冬季盛行偏北风;夏季盛行南风和偏南风；春季是东北季风向西南季风的过度时期；秋季是西南季风向东北季风的过度季节。最大风速是偏南风,多为台风造成。

××工程复核采用的气象资料,主要以北海气象站资料作为分析计算依据。北海气象站位于东经109029’,北纬21029’,距工程点直线距离15Km。北海气象站气象资料均按规范要求进行观测,有1952年至今观测的降雨、气温、蒸发量、气压、湿度、风速、风向等资料。有关气象特征分述如下：

1、降雨

××海堤位于北海市东部,濒临北部湾海域,处于北回归线以南,受暖气环的影响,雨量充沛。北海站多年平均降雨量为1716.2mm,降雨年内分配不均匀,多集中在5～9月,约占年降雨量的80%,10月份至次年4月份降雨量仅占全年的20%,因而往往出现冬春雨量不足,而夏季雨量集中。
2、气温
 广西海岸地处热带北缘,海岸带位于北纬21022’～21050’之间,各地气温相差不大,年平均气温22℃～23℃左右。北海气象站多年平均气温22.6℃,最高气温37.1℃,最低气温为2.0℃。
3、蒸发

广西沿海地区气温高,蒸发量大,由于海岸带气候相差不大,蒸发量也较接近,北海海站多年平均蒸发量为1777.8㎜,蒸发量年内变化与气温基本相应,7月蒸发量最大2月蒸发量最小。
4、气压

气压主要受海拔高度影响,海拔高程与平均气压成反比,气压年变化受大气环流统转换的影响,在冬季,由于蒙古冷高压笼罩欧亚大陆,此时气压为一年最高,在夏季,各种热带低压系统影响频繁,此时的气压达一年中最低。冬季与夏季的气压差一般在10mb左右。
5、湿度

广西海岸是全国著名的高湿区,年平均相对湿度普遍在80%～83%之间,年平均相对湿度为81%,3月份最大,月平均湿度为86%,12月份最小,为74%。
6、风向及风速

广西沿海每年9月份至次年3月份受北来冷气团的控制,风向多为北风,4～8月受海洋暖湿气团的控制,风向多为东南和南风,并且热带气旋活动频繁,据资料统计每发生一次强热带气旋,其风力在7～9级,最大达12级以上,在热带气旋后动的过程中,往往伴随着狂风、暴雨、暴潮、巨浪等并发的自然灾害。北海站年平均风速为3.1m/s,多年平均最大风速为18.9m/s,实测最大风速28m/s。年内平均风速以1～2月份较大,8～9月份较小。 
（三）地质条件

根据地质测绘和钻孔揭露,堤防地层主要为人工土层、海相沉积砂土层、第四系中更新系统北海组（2Q2b）砂砾层及下更新统湛江组（Q1z）粘土层。现自上而下描述如下：
堤土（Qm）：为堤土体中填筑土,成分为石英中细砂组成, 局部地段含少量贝壳碎片及粘性土,粘粒含量0.8－10.6%,结构松散,厚度0.80－7.10m,沿堤分布。
细中砂（Qm）：成分为石英中细砂,粘粒含量0.8－12.6%饱和,结构松帛分布在防潮（洪）堤堤基及两侧滩面、盐田和虾塘,层厚0.5～1.9m。
含淤泥质砂土（Qm）：主要成分为石英中细砂组成,含淤泥质粘性土17.6～30.5,厚度1.90～2.20m,主要分布在防潮堤东段2+830～414之间。
砾砂（Qm）：以石英质砂为主,粘粒含量1.1～3.4%,层厚1.77～7.0m,沿防潮堤线分布。
圆砾（Qa1+p1）：成分为石英质圆砾和砾砂为主,粒径大于2mm含量占51～68.5%,厚层1.3～3.2m,主要分布在大堤的中西段。
粘土（Q1z）：灰白和粉红色,成分为高岭土,揭露厚度为6m未揭穿,整个场地均有分布。
（四）对外交通条件及施工用水电

工程位于银海区福城镇南部,距北海市区27Km,有村级公路直通,交通方便,因用电不多,且较分散,采用自备柴油发电机发电或从附近村子拉电,用水可接附近管理区供水管。

本标段工程主要施工内容为:堤身填土, 混凝土基础, 混凝土护坡, 混凝土防浪墙,浆砌石挡土墙,凝结石路面等
工程施工的关健部位：混凝土基础, 混凝土护坡。招标文件要求工程质量等级为合格。计划开工日期为2007年9月15日，计划完工日期为2008年3月15日，工期183天（日历日）。

二、质量保证措施

（一）工程施工质量目标

我们按照“百年大计，质量第一”的质量方针，在北海市西竹海堤加固整治工程（桩号：3+587~4+087）附近设立项目经理部，工程施工中建立起完善的质量保证体系。集中人力物力，科学管理，精心施工，响应招标文件对施工质量的要求，确保工程施工质量等级达到合格标准，并努力创造条件，争创优良工程。

（二）工程质量保证体系

为了确保工程质量达到合格，我公司在工程施工现场建立起一个完善的质量保证体系，做到组织机构、人员、规章制度三落实。质量保证体系如下图：
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1、工程质量管理机构及质量管理小组
组建质量管理机构，建立质量管理小组，选派质量意识强、责任心强、施工经验丰富、工作能力强、熟悉有关施工规范、工程建设强制性标准、质量标准和评定规程的人员任职质量管理工作。质量管理小组对整个施工项目进行全方位的严格管理，严格执行有关施工规范、工程建设强制性标准及设计要求，确保本工程质量达到优良等级。本工程的质量管理组织机构如下图：
                    


                    


                    


                    


                         

                                                                                                                                                                                           项目经理部根据本工程特点，配备了具有丰富施工经验的项目经理和项目总工，项目经理为工程项目质量管理第一负责人，对工程质量负全面的领导责任，项目总工是质量技术措施主要管理者，负责施工技术措施和质量保证措施的审查。在专门从事质量检查的独立机构质检组中，配备了参加过水利水电工程质量管理培训班培训的质量意识强、责任心强,施工经验丰富、工作能力强,从事质检工作多年,熟悉有关施工规范、工程施工建设强制性标准、质量评定标准和质量评定规程,熟悉水利水电行业的质量检查及评定工作的专职质检员，专职质检员的职责是负责日常质量管理工作。质检组岗位设置如下：

质检组岗位设置表
	岗位
	职务                      姓名
	职责

	质检组长
	项目经理                 
	全面负责质量管理工作

	质检   副组长
	项目总工                 
	负责编制质量管理标准和检查标准执行情况

	
	专职质检员              
	负责日常质量管理工作

	组员
	土方施工质量负责人       
	负责土方施工质量管理工作

	
	混凝土、砌筑施工质量负责人   
	负责混凝土和砌筑施工质量管理工作

	
	材料质量负责人           
	负责材料采购质量管理工作

	
	试验室质量负责人         
	负责试验数据质量管理工作

	
	测量质量负责人           
	负责测量数据质量管理工作

	
	机电维修质量负责人       
	负责机电维修质量管理工作


2、质量管理制度

（1）质量管理方针

根据国家颁发的有关质量政策、法规，结合本单位的工程质量管理制度，采用科学的管理方法，认真贯彻我单位“百年大计，质量第一”的质量方针，执行水利部《水利工程质量管理规定》和《水利工程质量事故处理暂行规定》，为社会、为用户提供合格的工程产品。

为贯彻上述质量方针，采取“质量一票否决制”和“质量终身负责制”。

（2）质量管理目标

根据招标文件要求，本工程质量等级为合格。在施工过程中，严格施工管理，工程质量等级严格按《水利水电工程施工质量评定规范》进行质量评定，确保单元工程质量合格率为100%，保证总体工程质量合格，争创优良工程。

（3）项目经理质量负责制

A、项目经理对工程质量负直接领导责任。

B、项目经理的经济利益与工程质量挂钩。

C、项目经理负责监督、检查、整改质量管理措施的实施。

D、对于工程质量达不到项目要求等级的项目经理，3年内不能再担任工程施工的项目经理，并承担与此有关的其他责任。

（4）项目总工及质检员的质量责任制

A、宣传建筑工程产品的质量标准。

B、对建筑工程各分部分项工程的施工质量进行检查，并做好数据记录。

C、对数据进行科学的整理和分析，发现质量问题，寻找问题的原因。

E、做出质量判断。

F、对不合格的产品提出处理意见，比如返工、返修等。

G、对合格产品进行下道工序的安排。

H、提供质量处理意见及保证质量的参考意见。

I、制定正式的质量检验计划。

J、及时做好有关技术资料的归档、整理工作。配合建设监理做好抽检、复检工作，给监理行使职责提供方便。

（5）质量检查控制措施及质量控制流程图

A、质检员随时检查下列施工准备工作的完成情况：检查各施工班组质量负责人是否就施工规程、规范、质量标准、施工细则及操作规程、施工说明书、制造厂家提供的设备安装说明书和技术标准向施工人员交底。

B、检查主要施工设备与机具、临时设施、附属工程、劳动组织与技术水平能否满足保证施工质量的要求，检查从事关键工序操作和重要设备安装的工人是否经过技术考核、持证上岗。

C、检查材料的规格性能是否符合设计要求。

D、检查施工测量定位放线用的控制点是否满足设计精度。

E、检查试验人员和试验设备能否满足施工质量测试、控制和鉴定的需要，工地使用的仪器、量具也要定期鉴定。

F、质检员进行施工过程检查必须做到下列几点：

（A）每一道工序和每个单元工程都要按“三检制”的程序进行质量检查。上道工序未经终检或终检不合格时不得进行下道工序的施工。

（B）质检员有计划地会同各施工班组质量负责人进行施工作业过程中的质量检查，必要时（如隐蔽工程施工）需随班检查，并作好检查记录。

（C）质检员的施工质量检查内容和评定标准按部颁《水利水电工程质量评定规程》执行。

（D）隐蔽工程和关键部位的检查，必须在项目总工主持下，会同有关人员搞好三检后，再向业主申请联检验收。

（E）质检员在检查中发现质量问题，要及时向项目经理部提出，并要其改正，如认为问题严重，继续施工可能造成重大或特大质量事故时有权通知班组暂停施工，并报项目经理部负责人，确定解决方法。

（F）施工过程中如果发生质量事故，不分事故大小，质检员必须责令施工班组上报，并和施工班组兼职质检员进行初步检查，如属一般事故，责令施工班组写出事故报告经质检员核实签字，报送项目经理部行政和技术负责人，如属重大或特大事故，由项目经理部向工程指挥部提出书面报告。

（G）质量事故发生后，应坚持“三不放”的原则，质检员应建议项目经理部负责人召开有关施工人员和质检员一起调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任者，对责任者进行批评、处罚，并以具体事例，向职工进行宣传教育，防止事故重复发生。质量事故处理后的工程质量，应符合合格标准。

（H）施工质量的检查记录，材料和设备的检查试验鉴定资料，验收签证资料，质量等级评定资料等，是工程验收的重要原始材料，是评价工程质量和申报优良工程的依据，质检员一定要会同工程指挥部有关人员严肃、准确、及时分类整理，汇总归档，妥善保管。

（I）质检员在对每道工序检查的同时，一定要会同监理做好设计和规范所要求做的取样试验，如：水泥、粘土、砂浆和混凝土等。

本工程质量控制流程图详看下页：
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（6）实行质量技术接班交底制度

A、按“谁施工，谁负责”的原则，为分清责任和方便质量原因分析，实行工程质量技术接班交底制度。

B、单位工程开工前，由质检组组长和项目总工组织项目经理部全体管理人员审阅图纸并进行技术交底，说明要求达到的质量等级、主要施工技术措施和注意事项。

C、在质检组组长或项目总工的主持下，现场施工管理技术人员向施工班组进行技术交底，填写“单位工程施工质量交底卡”。

D、现场施工管理人员和施工班组，严格按“交底卡”所要求的标准施工。

E、轮班作业的工作面，当班管理人员和施工班组要与接班的施工管理人员和施工班组填写“施工交接班卡”。

F、所有“施工质量交底卡”和“施工交接班卡”均按一式三份填写，由项目经理、交底人或接班人、接底人或接班人各保存1份。

G、对于不填写“施工质量交底卡”和“施工交接班卡”的现场管理人员，作旷工处理，并承担由此引起的其他责任。

H、对于不填写“施工质量交底卡”的施工班组，项目经理部不承认由其所完成的工程量。
（三）投入本工程的质量检测仪器和设备

我单位按工程施工的要求，配备一批与本工程建设内容相适应的质量控制检测、试验仪器和设备。拟投入本工程的质量控制检测、试验仪器和设备列表如下：

质量控制检测、试验仪器和设备表

	序号
	仪 器 名 称
	型号及规格
	数量
	购置年份
	技术监督部门核验情  况
	进扬时间
	退场时间

	1
	经纬仪
	J2
	2台
	2001
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	2
	水准仪
	NA2B
	2台
	2004
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	3
	水灰比快速测定仪
	HKY－1
	3台
	2001
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	4
	案称
	
	3台
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	5
	台称
	TGT－100
	3台
	2002
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	6 
	混凝土试模
	
	20套
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	7
	砂浆试模
	
	20套
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	8
	坍落度仪
	
	3个
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	9
	量筒
	250ml
	18只
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	10
	温度计
	50℃
	10只
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	11
	取土环刀
	
	2套
	2003
	良好
	2007.09.20
	2008.03.05

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（四）工程质量保证措施
1、施工准备工作质量保证措施

收到中标通知书后，我单位立即针对本工程具体情况，建立精干高效的项目经理部，建立健全的质量保证体系，落实机构和人员，制定规章制度，具体措施如下：

（1）建立精干高效的项目经理部和质量管理小组，及时选派专业水平高，工作能力强，质量意识强，施工技术好的项目经理、项目总工、管理干部、工程技术人员和工人参加本工程项目的施工。

（2）配齐能够满足本工程施工强度和精度要求的各种机械设备、试验设备、器材和各种测量仪器。

（3）项目经理按时组织各类管理人员、施工人员和各种施工机械设备及各种材料进场，及时完成各种临建设施建设，清理施工场地，做好施工准备。

（4）项目总工及时组织相关质量管理和施工技术人员认真研究施工图纸，编制详细可行的施工组织方案，制定系统、可靠、严密的施工技术措施，并及时报监理工程师审批。

（5）项目总工及时组织工程技术人员和工人，学习与本工程有关的规程规范、质量标准，详细讲解本工程的施工方案、主要工程的技术施工方法措施、特别是关键部位的施工技术措施等，向主要工程施工人员进行工程施工技术交底。各分项工程质量负责人向具体施工人员进行工程施工技术交底。

（6）试验室人员及时安装调试好试验仪器、设备，及时做好材料取样试验，确定水泥、砂、碎石的配合比，并将结果及时报监理工程师审批。

（7）设备维修人员及时维修好机械设备，确保施工机械和工具能正常使用。

（8）材料采购人员应根据施工设计对施工材料的要求，及时对供方进行调查和评价，并做出选择方案同时根据施工组织设计编制采购计划。

2、施工过程中的质量保证措施

在施工过程中，我单位将根据以往的施工经验，结合本工程的实际情况，对影响工程质量的“人、机、料、法、环”五大因素进行全面控制。确保工程施工在每个环节、每道工序、每个部位都在严密的监控之下进行，从而确保工程质量符合设计要求。

（1）对施工人员的控制

选派业务精、质量意识强，施工经验丰富，工作能力强，受过质量管理专业培训的人员出任项目经理、项目总工、专职质检员等职。在施工过程中，采用制度管人，质量保证体系管人的办法，使人和各生产要素紧密配合，使质量检查制度化、程序化；定期对施工人员进行质量和技能培训，使全体施工人员质量意识和技术长期维持在一个较高的水平上，确保工程质量达到合格。

（2）对机械设备的控制

A、选用性能稳定，操作简单，维修方便，精度满足工程施工设计要求的设备和器具。

B、将所有机械按统一标准分类编号，建立系统的维护档案；对精密贵重的仪器设备设专人使用，专人维护；对长期使用的机械设备采用专人操作，定期维修的办法管理。

C、所有设备都应编制完整的操作规程，操作人员严格按操作规程进行操作，严禁违规操作。

D、设备安装按安装程序进行，安装要平稳准确，精度要按规定校准；测量仪器、计量仪器、检测仪器的精度按规定定期进行检测校准。

E、设备的易缺部件、常用配件要备足备齐，确保设备在发生故障后能及时修好。

F、随着工程进程的不断深入，有的设备在以后的施工中不再使用，设备维护人员要及时对设备进行维护保养，并及时撤离封存入库。

（3）对材料的控制

A、设专人负责材料的采购和管理。

B、合格供方必须经监理批准。材料管理负责人负责定期对合格供方的业绩进行考核，考核一次不合格的，向供方提出整改警告；整改复核不合格的，取消供货资格。

C、材料进货必须有计划地进行采购，并且按质量检验程序一一进行质量检查，发现不合格的严禁入库，并及时清退。

D、入库的材料按规定进行分类标识、分区存放。有防水、防晒要求的材料或设备采取室内保存，暂时露天存放材料应采取有效的保护措施，防止人为或自然破坏。

E、材料、设备进出库要按规定进行一一查验，预防错漏。

F、做好施工现场的安全保卫工作，防止材料、设备失盗。

（4）对方法因素的控制

A、严格执行国家和水利部颁布的工程建设强制性条文、有关规程、规范、技术标准和验收标准。

B、严格按监理批准的施工组织方案进行组织施工。

C、所有工序在施工前必须按质量管理程序进行技术交底后再开工；不经过技术交底，不明确工艺及质量要求的，不准开工。

D、严格按“三检”程序对工序质量进行检查验收。验收合格后报监理工程师复检。复检合格的才能进行下道工序施工。

E、质检员及时做好完工的单元工程验收工作，确保上下分部或单元工程施工顺利连接。

F、抓好施工过程工艺纪律的检查与监督。

（5）对环境因素的控制

A、根据以往的施工经验，结合本工程的具体情况，对施工现场进行全面的布局，使人流、物流、车流能安全、有序顺畅地流动。从布局上排除环境对工程施工的不利影响。

B、对工地的各种施工设施进行统一标识，统一管理，确保施工场地及设施附近环境清洁卫生，避免疾病传播。

C、合理布置供水、供电和排水管线，避免交叉影响造成窝工和出现安全事故。

D、合理布置照明线路，配足照明器具，确保夜间施工照明充足。

E、根据气候季节合理安排强度，充分利用有利天气进行施工，避开不利天气，以确保工程施工按时完成。

3、事后质量控制措施

（1）单元工程、分部工程施工完成后，要及时组织进行验收，发现问题要查明原因，并制定有效的整改措施，报监理批准后再进行返工或翻修。

（2）对已完工验收的单元或分部工程要及时进行资料审查、汇编、归档，及时办理有关质量签证，发现不全，要及时补办。确保竣工资料准确完整。

（3）对成品或半成品采取有效的保护措施，派专人负责加以保护。确保在施工过程和移交前完好不受损坏。

（4）项目总工及时组织有关施工管理人员进行阶段总结，对不足要分析原因，制定预防措施，避免不足再次发生。对成功的施工方法要进一步总结推广。

三、安全保证体系和安全施工保障措施

为了确保施工安全，在施工过程中必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格贯彻国家、行业和地方有关安全生产的法规、法律，必须建立健全安全保证体系和安全施工保障措施。

（一）建立健全安全保证体系

   为确保安全生产，我单位把施工安全管理工作作为项目经营和管理核心，在项目部建立一个完善的安全保证体系。安全保证体系如下：
               














（二）建立安全管理机构并落实人员
    1、建立安全管理机构

为确保国家、行业、地方的有关安全生产的法律、法规得到及时贯彻落实，我单位在项目经理部建立一个在单位安全管理部门领导下，由项目经理任安全组组长的安全管理机构，负责施工过程中的安全管理工作。在项目经理部内，项目经理为安全管理的第一责任者，项目副经理为现场安全管理负责人，项目总工为安全技术措施的负责人，专职安全员为安全管理工作的具体实施人，下设各施工班组的兼职安全员，对整个项目的生产安全进行全面、全员、全过程的管理,保证施工生产在安全的环境中进行。安全管理机构如下：


                    







 2、安全管理机构岗位设置及人员落实

为了保证安全机构能有效地运行，应设置相应的岗位，配备相应的人员。安全管理机构日常管理工作由安全组负责，岗位设置如下表：

安全管理岗位设置表
	岗位
	职务               姓   名
	职责

	组长
	项目经理                 
	负责全面施工安全管理工作

	副组长
	项目副经理              
	负责施工现场安全管理工作

	
	项目总工                 
	负责安全施工技术管理工作

	
	专职安全员               
	负责日常施工安全管理工作

	组员
	土方施工安全负责人      
	负责土方施工安全管理工作

	
	砌筑施工安全负责人       
	负责砌筑施工安全管理工作

	
	混凝土施工安全负责人       
	负责混凝土施工安全管理工作

	
	施工交通安全负责人       
	负责施工交通安全管理工作

	
	电器设备安全负责人       
	负责电器设备安全管理工作

	
	治安保卫安全负责人       
	负责治安保卫安全管理工作


    （三）安全施工保障措施

    1、建立安全生产管理制度

    （1）安全方针

认真贯彻国家安全生产法规和地方有关法规，坚持“安全第一”和“安全生产，预防为主，防管结合”的安全生产方针。

（2）安全目标

根据国家有关安全生产指标并结合我单位安全管理规定，本工程施工期间，杜绝工伤亡事故和重大机械设备事故，杜绝火灾事故和交通事故。

（3）项目经理安全负责制

A、项目经理是工程项目安全管理的第一责任人。

B、项目经理要监督、检查、整顿安全措施的实施。

C、安全管理工作与项目经理的经济利益直接挂钩。

（4）安全员岗位责任制

A、贯彻执行安全法规、条例、标准、政策。

B、做好安全生产的宣传教育和管理工作总结、交流，推广先进经验。

C、组织安全生产活动和定期安全检查。

D、与有关部门共同做好新工人的安全培训工作。

E、进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。制止违章指挥和违章作业，遇有险情有权暂停施工，并报告领导处理。

F、对违反安全规定和有关安全技术劳动法规的行为，经教育劝阻无效时，有权越级上告。

（5）施工员、工长安全生产责任制

A、认真执行有关安全生产各项规章制度，对管辖的施工区域和班组的安全生产直接负责任。

B、认真听取上级有关安全生产方面的指示和安全管理人员提出的问题，努力落实。

C、在组织生产过程中，严格执行施工组织设计中提出的安全技术措施，下达施工任务时，同时下达有针对性的安全措施，书面通知，并让接受任务的班组签字认可，共同实施。

D、负责按照部颁标准对施工现场的架子工程、电器线路、机械、设备等进行验收，合格才能使用。

E、经常检查生产区域各作业点，发现不安全因素，立即采取果断措施加以排除，对违章冒险作业人员，经教育无效，有权停止其工作，并报上级处理。。

F、对所属班组的成员经常进行安全技术操作规程的教育，积极认真地开展班前教育活动，搞好安全宣传。

G、对发生的一般工伤事故，按照“三不放过”的原则，组织人员认真调查分析，提出预防措施，按规定填写“工伤事故”登记表。发生重大事故，要及时抢救伤员，保护现场，并立及报告上级，如实向上级和有关部门提供资料，反映情况，落实改进措施。

H、严格区分因工与非因工负伤的界限，不隐瞒事故。

2、制定安全施工保障措施

（1）施工安全措施

A、建立安全保证体系，健全安全管理机构，落实安全生产责任制，并认真组织学习。坚持“安全第一，预防为主”的方针，消除事故隐患。

B、进入施工现场的人员，必须按规定穿戴好防护用品和必要的安全防护用具，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚工作。

C、进场工人，包括民工，必须经上岗安全教育和接受有关施施工安全技术交底后才允许上岗作业。

D、进场施工人员，必须遵守劳动纪律和各项安全管理制度，服从施工安全管理人员的检查指导，严禁酒后工作。

E、施工现场的洞、坑、陡坎等危险处应有防护措施并悬挂警示标志。

F、加强安全生产纪律检查，及时了解安全生产情况。

（2）用电安全措施

A、施工现场的临时工程（作业棚、构件、架具等）不得建造在高低压线路下方，不得在高低压线路下方施工。

B、建筑物（含脚手架具）的外侧边缘小于安全距离规定时，必须采取屏蔽遮拦等隔离保护措施，并悬挂警示牌。

C、施工现场供电的上下支线必须设在专用电杆上，严禁设在树木、脚手架上，架空线与地面的距离应大于4.5米。

D、施工现场的动力配电箱与照明配电箱应分开设置。各种配电箱必须设漏电保护器，门锁齐全，有防雨措施。

E、所有配电箱应标明其名称、用途，并作出分路标记。

F、电动机械必须实行“一机一闸一漏电保护”制。严禁用同一电器开关连接多对线，控制多台用电设备。

G、各种电器设备共用同一供电系统时，不得一部分接零，另一部分作保护接地；保护零线不得装设开关和熔断器。

H、施工现场停止作业时，应将动力开关箱断电上锁。

（3）施工机具安全措施

A、按各种施工机具的技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得使用。

B、施工机具有电气设备和装置的金属外壳应有保护接地或接零措施。

C、机械作业时，操作者不得离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员使用；运行中不准跨越机械传动部分传递工件、工具等。

D、操作施工机械时，思想要集中，严禁酒后操作。处在运行中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

E、电动机械必须实行一机一闸控制，电源开关应设在机械设备近处。

F、移动式机械的临时电源导线必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆。

G、手持电动工具使用非双重绝缘或加强绝缘的电动机、电器时，应安装漏电保护器等保护装置，并配绝缘手套，绝缘胶鞋。

H、机械设备的传动部位应安装防护罩、防护挡板等，无安全防护装置的电气设备禁止使用。

I、电焊机焊把，把线必须绝缘性能良好，不得破皮漏电，随地拖拉。

J、混凝土、砂浆搅拌机的机座应平整、稳固。开动搅拌机前应检查离合器、制动器、钢丝绳是否达到要求。运转时，严禁将工具伸进滚筒内。现场进入滚筒检修时，应切断电源，外面有专人监护。

（4）施工交通安全措施

A、派专人负责施工场地的安全管理工作，负责协调过往车辆、人员的安全通行。

B、用防护栏将交通道路与施工现场隔开，减少交通与施工的相互干扰，避免安全事故的发生。

C、在上下班高潮时，要加强施工道路的管制，确保车辆、人员安全有序地通过。

（5）治安保卫安全措施

A、配备专职保卫人员昼夜巡逻保卫。

B、材料物资要统一布置摆放整齐，方便管理。

四、工期保证措施
（一）总工期和控制性工期
我单位保证按监理签署的开工令2007年9月15日准时开工，2008年3月15日全部工程竣工，总工期183天（日历天）满足业主对总工期和控制性工期的要求。

（二）单位、分部工程工期
1、施工准备

2007年9月15日进场，2007年9月30日做好一切准备，包括搭建仓库、值班室、水电管线、场内施工道路、堤基测量定位等前期准备工作，工期16天。

2、建筑工程

从2007年10月1日开始，2008年3月15日完成，工期167天

其中：

海堤工程从2007年10月1日开始，2008年2月29日完成，工期136天

临时工程从2007年10月1日开始，2007年10月25日完成，工期25天。

场地清理、初步验收从2008年3月1日开始到2008年3月15日，工期15天。

工期具体安排详见《北海市西竹海堤加固整治工程Ⅰ标工程施工总进度及分部工程施工进度计划新横道图》。
（三）工期保证措施

工程施工合同要求于2007年9月15日准时开工， 2008年3月15日工程竣工，总工期183天。工期保证具体措施如下：

1、组织保证措施

接到中标通知书后，我单位将根据需要委派具有领导能力强、业务水平高、实践经验丰富的同志出任项目经理、项目副经理、项目总工和其他施工管理人员组建好项目部。保证项目管理人员配好、配足。

    2、计划保证措施

（1）缩短进场时间，加快施工准备，中标后，我单位将立即

进行施工动员，项目部、设备及施工人员按合同要求及时进场，对临时工程规划、设计和施工同时进行，尽量缩短施工准备时间，提前进行主体工程的施工。

（2）按照施工总进度要求编制月进度、旬进度计划和网络计划，并报监理工程师审批。抓住关键工序的管理和施工，控制循环作业时间，减少工序搭接时间，加快进度。

（3）对进度实行动态管理，实行月、旬、日进度与相应进度计划对照检查，找差距，找原因，提出纠正及预防措施，完善管理，促进施工。

（4）根据工程实际情况，进一步完善施工组织设计，做好施工总体布置和规划各单位工程施工方法，编制作业指导书，实行标准化作业，通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度，做到均衡生产，稳定高产，防止大起大落。

（5）强化施工指挥调度与各部门协调工作，超前布局计划，密切监控落实，遇到问题及时研究解决，避免搁置。理顺与业主、监理、设计及当地政府和城镇居民的关系，同心协力把工程建好。

    3、劳动力保证措施

按施工进度计划，配备足够的劳动力资源，及时组织劳动力进场施工，要求劳动力年青化、专业化、素质高，尽量选用责任心强，思想品德好的熟练工和技工。

4、机械保证措施

（1）根据施工进度和强度配备足够的性能良好的施工机械和施工经验丰富、技术过硬的机械操作人员。

（2）做好设备的管、用、保、修工作，设备定期维护、保养。配足常用易损配件，保证设备正常运转，提高利用率。

5、材料保证措施

物资人员及时组织合格的施工材料进场，禁止使用不合格材料。按计划备足施工材料，保证供应及时，避免因材料供应不足而影响施工，延长工期。

6、施工方法保证措施

严格按设计图纸要求施工，按施工作业指导书施工，施工员现场监控，确保施工方法正确。避免因施工方法不当造成工期延长。

7、施工环境保证措施

（1）做好施工场地排水，排除地表水进入施工面。施工区设置完善的排水系统，确保施工面干爽。

（2）合理布置安排施工面，充分发挥机械设备效益。加强场内交通管理，避免因布局不合理造成场内拥挤而延误工期。

（3）密切注意边坡稳定等工程问题，根据施工区地质情况进行必要的稳定分析。边坡土方开挖采用自上而下、逐层开挖，控制坡顶堆土，降低地下水位，确保边坡稳定和设备、人员安全。

（4）安排专人对施工道路进行维护，确保施工道路畅通无阻。

8、强化质量管理工作，尊重监理人的质量意见，狠抓工序质量管理，提高一次检验合格率，避免出现返工现象而导致工期延误。

9、严格控制关键线路上的各个环节的工期，重点保证这些环节的设备、物资、人力供应，确保关键线路各个环节的施工计划按时完成。
    10、采用流水施工方法，充分利用施工面长、阔的特点，各工种和各工作面同时施工，缩短工期。

    11、根据工期需要，可实行三班工作制，安排足够劳动力，实行一日三班工作制，保证连续施工，做到人休息工地不停工。

    12、维护好供电设施，保证施工用电，确保工程如期完成。

13、维护施工人员的合法权益，不拖欠施工人员工资，维护施工队伍的相对稳定，避免由于工资问题造成施工人员频繁更换而影响工期。

14、积极与监理、质检等部门人员沟通联系，做到完工、检验、验收、施工环环相扣，避免窝工。 

五、施工组织设计

（一）施工总体平面布置和施工道路布置
1、施工道路布置及通讯

本标段位于位于银海区福城镇南部,距北海市区27Km,有村级公路直通,交通方便,对内交通可以把堤顶修作施工道路。在背海堤修整、填筑一块平地作施工用地，可修建项目部、仓库、搅拌站、堆料场等。详细布置见《北海市西竹海堤加固整治工程Ⅰ标工程施工总平面及施工道路平面布置图》。

工程所在地的通信服务设施：根据招标文件得知本工程已在市区电话及移动电话通信网覆盖范围内，通信十分方便。项目部在开工前将会同业主与当地邮电部门协商，在项目部安装两部固定电话用于现场及对外联络，同时施工现场管理员每人配备手机一台用以互相联系。
2、供水、供电
施工、生活用水：施工用水可接附近管理区供水管。

施工、生活用电：跟当地供电部门联系从附近村子拉电，同时计划配备2～3台容量50kw可移动式发电机组，以保证正常施工。
3、工程建筑材料来源
填筑土料：堤身填筑可就近取用北部荒丘的砂质粘土，堤脚回填砂可采用海滩的中细砂。

砂卵石：可采用南流江储蓄丰富、质量优良的砂卵石。
4、施工临时布置 

本工程临时设施的建设用房，均采用砖砌结构。项目部建在沿线附近开阔的空地上。施工临时用房布置详见《北海市西竹海堤加固整治工程Ⅰ标工程施工总平面及施工道路平面布置图》。项目部各种临时设施面积见下表：
项目部各种临时设施用地面积表

	序号
	项 目
	占地面积（m2）
	需用时间
	备 注

	1
	办公室
	90
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	2
	宿舍
	300
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	3
	配电房
	30
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	4
	食堂
	80
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	5
	娱乐室
	50
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	6
	卫生间
	20
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	7
	水泥库
	80
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	8
	修理车间
	60
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	9
	砂石堆料场
	500
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	10
	搅拌场
	100
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	11
	试验室
	40
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	12
	钢筋制作场
	60
	2007.9.15～2008.3.15
	183天

	合计
	
	1410
	2007.9.15～2008.3.15
	183天


（二）施工总进度和单位工程进度计划

1、施工总进度

根据本工程的特点、工程内容、工程量和施工条件，结合我单位的施工能力和多年施工经验，我单位有能力按时、优质、高效地完成本工程的施工任务。

我单位保证按合同要求于2007年9月15日准时开工，2008年3月15日全部工程竣工，总工期183天（日历天）。

2、单位工程进度计划
（1）施工准备

从2007年9月15日开始，2007年9月30日完成，工期16天。

（2）建筑工程

从2007年10月1日开始，2008年3月15日完成，工期167天

其中：

海堤工程从2007年10月1日开始，2008年2月29日完成，工期136天

临时工程从2007年10月1日开始，2007年10月25日完成，工期25天。

场地清理、初步验收从2008年3月1日开始到2008年3月15日，工期15天。

工期具体安排详见《北海市西竹海堤加固整治工程Ⅰ标工程施工总进度及分部工程施工进度计划新横道图》。
 (三)主体工程施工方案
本期工程主要施工内容为：堤身填土, 混凝土基础, 混凝土护坡, 混凝土防浪墙,浆砌石挡土墙,凝结石路面等，大部分单项工程长度较长，施工时可以分段施工，以便布置持续、均衡的流水作业。
在保证工期的前提下,总体施工部署要考虑施工的连续性和均衡性，降低工程成本；统筹安排项目施工，保证重点，兼顾其他。本期建设项目中以混凝土基础和混凝土护岸施工难度最大、一天连续施工时间短，技术复杂，是项目部加强力量从事质量管理、工期控制到资金保证的重点项目。
整个项目的施工以机械施工为主,人工作业为辅，提高工作效率以保证按合同工期完成施工任务。

1、施工准备

（1）工程施工前，由项目总工组织项目经理部全体管理人员审阅图纸并进行技术交底，说明主要施工技术措施和注意事项。
（2）材料准备：所使用材料应在使用前3天运到施工现场，检查是否标识型号及公称尺寸、生产企业名称、批号。

（3）现场清理及拆除：施工前，将所有垃圾清除出现场，并运到监理指定的场地。

（4）取样人员及时将材料取样送检，以确定各项参数。
2、施工测量方法
按照施工图纸和监理提供的测量坐标基准点，用全站仪和水准仪将控制网点一一放出，用桩固定。将测量结果与设计图纸进行比较对照是否相符。若不相符，及时报告监理复测，最终以监理复测结果为准。使用的测量仪必须在校准有效期内,测量精度要达到设计要求。测量成果报经监理批准后才可进行施工。

3、挖砂基础施工方法和施工技术措施

（1）挖砂基础施工方法
本工程挖砂基础总工程量约为1910m3，开挖以机械开挖为主，人工辅助修整边坡和沟槽，计划安排2台（PC200型）挖掘机，配足工人进行边坡修整。

（2）挖砂基础施工技术措施：

A、根据测量人员划定的开挖边线，将开挖范围内的杂草、淤泥清除，然后按标定的坡度和深度从上至下进行开挖。
B、在机械开挖到保护层后，采用人工开挖修整。开挖至接近基底标高时，保留20cm保护层，待基础施工前，再用人工突击挖除并迅速检验，不得长时间暴露、扰动或浸泡，已经超挖或松动部分，要将其松动部分清除，重新处理。

4、土方填筑施工方法和施工技术措施。
（1）土方回填施工方法
本工程土方填筑工程量8905m3，主要是堤身土方回填。本工程土方填筑所用的填筑土料可在附近的北部荒丘土场开采。用自卸汽车运输，采用倒退法卸料，推土机平料，土方回填压实采用1台YZ-12型振动压路机和3台BA-215蛙式板打夯机，平地或回填面积较大时，用压路机压实，坡地或较狭墙背回填时用蛙式打夯机夯实，回填土方按要求进行分层铺填，压实度不低于0.92。填土按494.7 m3/日进度，需18天完成。
（2）填土施工技术措施

A、填土参数的选择

在料场取样做土工试验，以确定最优含水量和填筑土的干容重，选择与实际施工条件相仿的地点进行现场填筑碾压、夯实试验，确定填土料厚度、碾压遍数、最优含水率等参数。填料含水率控制在其最优含水率±2%范围内，超过上述范围的填料要进行洒水、翻晒处理。

B、基础处理

填筑前，按设计要求处理填筑面的淤泥、杂物、积水及孔洞等。联检合格后，才可进行土方填筑。
C、土料摊铺及碾压夯实

严格按碾压试验报告提供的碾压参数施工。铺料前，设置标杆来控制铺料厚度。各填筑层铺料厚度不得超过试验确定的铺料厚度采用自卸汽车运土至工作面，推土机平料，保证铺筑均匀、平整，铺料采取平行于堤轴线顺次进行；碾压采用振动碾碾压。压路机行走方向采用平行于堤轴线法，车速限制为2km/h以下，碾压相邻作业面的搭接碾压宽度平行轴线方向不小于50cm，垂直轴线方向不小于300cm。挡墙背压实采用人工平料，手扶振动碾或蛙式打夯机夯实。
（D）清除土料中含有的砾石(或片石)，避免产生砾石(或片石)集中而使土体架空。
（E）当地面起伏不平时，应按水平分层，由底层开始逐层填筑，不得顺坡铺填。填筑过程经常校核边界位置、水平标高和边坡坡度是否符合要求，并根据校核数据指导施工。当分段填筑时，分段处上下层位置应错开，各段设立标志,防止漏压、欠压和过压。要保证各层各块之间土料衔接好，大面平整均衡上升
（F）碾压夯实结束后，进行密实度检测，未碾压合格的部位要进行补压或局部处理。合格后方可进行下一步施工。

（G）施工中下雨时，立即停止施工，雨后工作面经晾晒再作复压处理，经监理工程师检查同意后方可继续施工。
5、M7.5浆砌石护岸施工方法和施工技术措施

（1）M7.5浆砌石挡土墙施工方法
由于砌筑工作面长，可采用分段施工的方法，在开始砌筑前3天用自卸汽车把块石运至施工现场，沿施工线摆放。砂浆运输用自卸汽车运送至堤顶，经过溜槽送到施工线，然后用浆桶人工挑至砌筑位置

（2）M7.5浆砌石挡土墙施工技术措施

A、开工前按施工图纸和有关规范提交一份详细的施工措施计划，报请监理审批。

B、施工时按施工图纸所示的工程建筑物剖面尺寸测量放样，经监理工程师复核后才能正式施工。

C、选用质地坚硬、新鲜、不风化、无裂缝、清洁、干净的块石，岩石抗压强度不小于30Mpa。

D、施工时严格按试验确定的配合比称量好河砂、水泥和水的用量，砂浆的配料误差控制在以下范围内：水泥≤±2%，砂≤±3%，水≤±1%。水泥砂浆用砂浆搅拌机搅拌，每盘浆的搅拌时间不得低于2~3分钟，以确保砂浆的均匀性和和易性。
E、如果砂浆经过长距离运输后出现离淅现象，要人工重新搅拌后才能使用。砂浆搅拌好后要在1.5~2小时内使用完，超过时间后严禁使用。
F、石料在砌筑前用水清洗干净，如有山皮土、水锈，须凿除。石料使用前如已干净，则洒水湿润，使其表面充分吸收，以利与浆料良好结合，但不得残留积水。石料的清洗、湿润在砌体外进行，以防冲洗已铺砂浆或振松已安砌的块石。浆砌石施工时，先洒水润湿基础，然后在基础上铺一层厚度2~5cm的水泥砂浆，再铺砌石料。浆砌石砌筑采用人工铺浆法砌筑，浆缝宽度2.0~3.5cm，较大的空隙应用碎石填塞，坐浆饱满。
G、砌石表面勾缝保持块石砌合的自然接缝，力求完美、均匀、表面平整。
H、浆砌石砌筑完成后的12～18小时内要及时淋水养护，14d龄期内保持其外露面经常湿润。
（3）浆砌石质量保证措施
A、检查砌石所用的毛石和料石的物理力学性质和外形尺寸是否符合设计要求。
B、检查用于砌石的水泥、砂、水等原材料的质量。
C、检查砂浆的配合比、和易性、抗压强度。
D、检查砌石面的平整度及勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱和满度、沉降缝贯通情况等外观质量。
（4）浆砌石高温、冬季及雨季施工技术措施 
A、浆砌石高温施工技术措施
（A）对正在进行的浆砌石施工，搭临时草棚遮阳防晒。
（B）对新砌筑的砌体加强淋水养护，覆盖稻草防晒，避免浆砌石的砌缝爆裂。
（C）适当延长浆砌石的养护时间。
B、浆砌石冬季施工措施
   （A）当日平均气温稳定在3℃以下，砌筑作业应注意表面保护，最低气温在0℃以下时，应停止砌筑施工。
（B）养护期间的浆砌石的外露面，采取加盖稻草保温的方法。
C、浆砌石雨季施工措施
（A）雨天浆砌石施工应搭设雨棚防雨。如无雨棚，遇大中雨等应立即停止施工，并用塑料薄膜覆盖保护表面，雨后复工时先排除积水，及时处理受雨水冲刷部位，加铺水泥砂浆砌筑。
（B）小雨中进行浆砌石施工时，应适当减少水灰比，及时排除仓内积水，并做好表面保护工作。
（C）抗冲、耐磨和需抹面的浆砌石，尽量避免雨天施工。
6、混凝土施工方法及施工技术措施

（1）混凝土施工方案

通过试验选定混凝土配合比，并报请监理工程师批准。本工程施工用模板为钢模。模板在模板加工厂制作，并按使用部位分类编号，妥善保管，根据进度需要运至现场安装，混凝土采用搅拌机拌制，自卸汽车运到堤顶，通过溜槽入仓，用软轴插入式振捣器振捣。

（2）施工技术措施

A、浇筑混凝土前，要先作好基础处理工作，经监理工程师验收合格后方可进行混凝土浇筑工作。
B、模板安装前，先按设计图纸测量放样，布设校正控制点，模板安装要具有足够的稳定性、刚度和强度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。安装前，模板表面应涂脱模剂以利脱模。

C、每入仓一层混凝土后及时振捣，振捣时，振捣器不能直接碰、触模板、钢筋和预埋件等，以防模板走样和预埋件移位。一次插入振捣时间10～１５s为宜，以混凝土不显著下沉、不出现气泡、开始泛浆时为准。

D、养护及拆模

养护：混凝土浇筑完毕后12～18小时即开始洒水养护，保持混凝土表面湿润，养护时间不少于14天。

拆模：拆模期限按设计及规范要求取定，拆下的模板、支架及时清理维修，分类堆存备用。

（四）主要施工机械、劳动力、材料进场计划

我单位接到中标通知后，在业主规定的时间内及早进场，根据业主要求和施工进度计划的安排组织施工机械、劳动力、材料进场。

1、主要施工机械进场计划详见附表（一）
2、劳动力进场计划详见附表（二）

3、材料进场计划详见附表（三）
1.主要施工机械进场计划表（二）

	序号
	设备名称
	型号及

规 格
	数量
	购置

年份
	已使用
台时数
	进场时间
	退场时间

	1
	自卸汽车
	东风5t～8t
	10辆
	2003
	2850
	2007.09.15
	2008.03.10

	2
	挖掘机
	现代200
	2台
	2003
	1600
	2007.09.15
	2007.12.10

	3
	推土机
	上海120A
	1台
	2004
	1200
	2007.09.15
	2008.03.10

	4
	压路机
	YZ-18
	1台
	2004
	780
	2007.10.10
	2008.03.10

	5
	装载机
	ZL50
	3台
	2003
	520
	2007.10.01
	2008.03.10

	6
	混凝土搅拌机
	QJ-4
	2台
	2004
	500
	2007.10.01
	2008.03.10

	7
	砂浆搅拌机
	SJ-1
	4台
	2004
	600
	2007.10.01
	2008.03.10

	8
	打夯机
	YH-3
	8台
	2003
	550
	2007.10.01
	2008.03.10

	9
	抽水泵
	
	4台
	2003
	1600
	2007.10.01
	2008.03.10

	10
	插入式振捣器
	HIB182
	6台
	2003
	750
	2007.10.01
	2008.03.10

	11
	平板式振动器
	ZW-6
	4台
	2003
	750
	2007.10.01
	2008.03.10

	12
	钢筋切割机
	GJ40-2
	1台
	2004
	1050
	2007.09.20
	2008.03.05

	13
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	1台
	2004
	1000
	2007.09.20
	2008.03.05

	14
	电焊机
	B×3-300
	2台
	2003
	650
	2007.10.01
	2008.03.10

	15
	洒水车
	8t
	1台
	2003
	1550
	2007.09.20
	2008.03.05

	16
	双胶轮车
	
	30台
	2007
	
	2007.09.20
	2008.03.05

	17
	发电机
	40kw
	2台
	2006
	650
	2007.09.20
	2008.03.05

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.劳动力进场计划表（三）
	工种

人
  数
时间     
	管 理 人 员
	司       机
	焊       工
	电工机械工
	混凝土       工
	模  板   工
	砌       工
	普   通  工
	合    计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人数
	人 工

工日数

	2007年
	9月
	6
	10
	
	1
	
	
	6
	13
	36
	469

	
	10月
	10
	24
	1
	4
	14
	6
	6
	7
	72
	1922

	
	11月
	10
	24
	1
	4
	14
	6
	6
	7
	72
	1860

	
	12月
	10
	15
	1
	4
	15
	6
	15
	6
	72
	1922

	2008年
	1月
	10
	10
	1
	4
	15
	10
	8
	14
	72
	1922

	
	2月
	10
	10
	1
	4
	10
	10
	6
	9
	60
	858

	
	3月
	8
	5
	
	
	
	
	
	10
	23
	75

	合        计
	407
	9028


3.材料进场计划表（四）
	名 称
	规格
	计量单位
	数              量
	备注

	
	
	
	总 量
	2007年
	2008年
	

	
	
	
	
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	

	水泥
	32.5
	t
	902
	20
	120
	150
	400
	212
	
	
	

	砂
	
	m3
	2597
	20
	820
	750
	1007
	
	
	
	

	卵石
	
	m3
	3151
	
	1000
	320
	1111
	650
	70
	
	

	块石
	
	m3
	1155
	
	
	620
	535
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（五）施工过程中和移交前工程保护措施

履行质量承诺，防止在施工过程中和工程移交前因自然或人为因素对已完成的建筑物、构筑物或其他工程实体造成破坏，保证工程在移交前的完整性。

1、施工过程中工程保护措施

（1）不准与现场施工无关的人员、机械和牲畜进入现场内。对已完成或部分完成的建筑物或构筑物，设立保护标志牌，派专人守卫值班。 

（2）尚未安装的易受潮损坏的设备，存放前垫铺防潮材料，以避免受潮损坏。

（3）对测量控制桩进行保护，防止破坏。

（4）由于我方责任或施工质量造成的问题，我方将无条件无偿保修。
2、移交前工程保护措施

（1）主要人员退场后，设有专人看守，以确保建筑物或构筑物免遭破坏。

（2）对因自然或人为受损坏的工程实体及时进行修复，保证整体工程在移交前完好无损。

六、文明施工方案

（一）文明施工目标

本项目工程我们的文明施工目标为：创建安全文明工地。

（二）建立文明施工组织机构

建立一个由项目经理直接领导、项目副经理主管的文明施工管理小组，负责组织和管理、监督本工程文明施工。

    （三）文明施工管理办法

    1、与本工程建设的各方密切配合，根据水利厅有关文明建设工地的考评办法，认真做好各项工作。

2、在岗位责任制中明确文明施工责任，并与岗位考核、评定相结合，奖罚分明。

3、制定文明施工实施细则，每周由管理小组按实施细则进行检查，在黑板上予以公布，并在生产调度会上进行通报，对不足的地方限期改正。

4、每月进行一次文明施工评比，设文明施工流动红旗，对得到流动红旗的作业队进行奖励，对做得较差的作业队进行处罚，奖优罚劣。

5、项目经理部对自检和上级部门组织的检查中存在的文明施工问题，立即纠正，针对文明施工中的薄弱环节，进行改进，使文明施工不断提高。

（四）文明施工措施

1、做好工地的精神文明建设，开展职业道德教育和岗位技能培训，形成良好的精神氛围。

2、施工现场布置管理

所有临时设施布置在指定用地范围内，并按经批准的施工总平面布置图实施布置管理。3、在现场进口处显眼位置设“七图一牌”和宣传橱窗。接受社会监督。

4、合理布置工作面上的施工设备和人员，避免人员、工序之间相互干扰而影响工效甚至酿成安全事故。

5、经常平整和清理施工道路，保持道路畅通无阻，晴天经常洒水，减少灰尘污染。

6、现场材料堆放管理

（1）进入现场的材料有序堆放，防止阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。水泥、电气设备等能入库存放的尽量入库，不能入库的进行遮盖、设垫以防日晒雨淋。

（2）施工剩料及时清理，保证现场场貌整洁。

7、进场设备管理

（1）投入本工程的施工设施做到停放整齐、布置合理。

（2）保持设备随时处于良好的技术状态，尤其是除尘、消音等附件。

（3）经常清洁设备，保持良好的机容机貌。

（4）多余的机具和设备，也要及时清出现场，以保持工作面上干净整洁，做到工完料尽场地清。

（五）其他管理措施

1、合理安排施工作业，减少扰民。

2、施工现场所有施工管理人员和操作人员挂牌上岗。

3、认真做好施工记录，及时整理归档。

4、加强现场指挥，确保施工有秩序、有纪律的进行，保持道路畅通。

5、完工后，及时拆除所有临时设施，清理场地，恢复原貌。

（六）做好工地的治安保卫及安全防范工作

1、加强工地治安保卫，服从发包人现场治安管理机构的统一管理，经理部设专职保卫人员协助现场治安管理机构，做好本标段施工工地和生活区的治安保卫工作。

2、加强对全体员工的法纪教育，提高全体员工的法律意识，自觉维护工地的社会治安。

3、加强对施工作业安全的管理，特别对易燃易爆物品的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对职工进行施工安全教育。

4、现场的料场库房设置及生活布置要符合治安消防要求，并配备有必要的消防设施和器材及有关防范设施，定期对消防器材的有效性进行检查，定期进行防火安全检查，消除安全隐患。

5、加强防汛、防洪信息预报，配置必要的物资和器材，做好防护措施。

（七）环境保护措施

1、严格遵守国家及当地政府、环保部门有关环境保护的法律、法规和有关规定，遵守本合同的有关规定和发包方的规划。严格保护在合同规定的施工范围之外的一切自然景观。

2、做好施工弃渣的处理措施，施工弃渣运往弃渣场，做到有序堆放。弃渣严禁倒入河内以免造成行洪能力降低，污染环境。

3、采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。

4、注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染，所有排入河流的生活及废水必须经过处理，达到《污水综合排放标准》规定的一级标准方可排放。

5、经常对施工道路进行维护，晴天配备专人洒水降尘。运输土方和砂石料的汽车斗门严密不漏料，经常检查，防止漏料造成对道路的污染，运料时车厢堆料不得高出车厢挡板。对进出施工现场的车辆要进行清洗干净，避免施工尘土污染市区。

6、合理安排施工作业时间，对噪音较大的施工项目安排在白天施工，车辆驶入居民区时，要减速慢行并禁鸣喇叭，降低噪音，减少因施工而造成的对周围居民生活的干扰。7、保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，运至指定的地点堆放和处理。

8、在施工区和生活区设置符合设计要求的公共厕所，厕所设化粪池，定期清扫消毒。

9、努力配合地方政府开展各种形式的环境保护工作和宣传活动。 

七、工程保修承诺和措施  

“信誉第一”是我们施工单位的宗旨 ，工程交工后实行质量保修正是体现“用户至上”和维护我施工单位信誉的具体做法。本工程完工交付使用后，由我施工单位指派项目部和生产经营部专人负责本工程的回访和维修工作。

（一）保修承诺

1、保修期限：一年（365天日历日）。

2、保修内容：本工程施工的所有项目。

（二）保修办法和措施

1、由我方承建的项目，由于我方的责任或施工质量不良造成的问题，均由我方无偿保修。

2、由于设计原因或其它非我单位而造成的质量问题，由用户或设计提出修改方案，用户委托我方进行返修处理的，其费用由用户负责。

3、因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，属我方采购的，由我方返修和承担经济责任 ；属于建设单位采购或建设单位指定使用的，由建设单位承担翻修费用。

4、由于用户使用不当造成的质量缺陷，由用户负责。

5、我方收到甲方代表签发的缺陷责任书后，2天内派人前往检查，并会同建设单位和设计单位共同做出鉴定，提出修理方案。5天内派人采取有效措施及时修补。

（三）工程回访

工程保修期间，不论是否有质量缺陷，我方都派人前往回访，听取建设单位和用户的宝贵意见，填写工程回访单，为今后的工程施工提出宝贵意见。 
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