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1编制说明

1.1编制依据

· 根据XXX土地整理项目2标段工程的施工招标文件、答疑资料、施工图纸、工程量清单、现场勘察情况等。

· 《土地开发整理项目验收规范》、《水利建设项目验收规范》、《灌溉与排水工程技术规范》、《水土保持综合治理技术规范》、《中华人民共和国农业法、水利法、土地管理法、基本农田保护条例》等国家现行的有关法规文件。

· 根据我公司拟上场队伍和机械设备状况，技术力量和施工能力进行编制。

1.2编制范围

· XXX土地整理项目2标段工程共分4个施工部分，分别为：土地平整、农田水利工程、田间道路及防护林工程。    

1.3编制原则

· 统筹安排，保证重点，科学合理地安排施工进度计划，组织连续均衡生产和工序衔接，做到紧张有序，确保工程质量，尽量缩短工期。

· 采用先进施工技术和设备，提高机械化、标准化施工作业水平。

· 确保工程质量和生产安全，做到文明施工。

· 积极推广先进科技成果，采用网络技术，不断优化施工方案。

2.工程概况

XXX土地整理项目2标段工程位于XXX。项目区面积557公顷。

该标段包括土地平整、农田水利、道路工程及防护林等。

2.1土地平整工程

该部分施工主要为原有土地平整采用74KW推土机推土推运60m,总计96934m3。

2.2农田水利工程

2.2.1渠沟深度为40cm、底宽30cm，总长4054m。

2.2.2斗渠深度为0.6m、底宽0.5m，总长842m。

2.2.3农沟深度为0.4-0.7m、底宽0.3m，总长1486m。

2.2.4农门7个、涵桥10座、生产桥2座。农沟涵管：涵管采用自应力钢筋混凝土，管内径30cm、40cm，长度分为2m和4m两种。 

2.3道路工程

2.3.1新修田间道：长2969m，上宽3.5m，底宽4.5m，高38cm。路基素土夯实，面层18cm厚采用水泥路面。

2.3.2新修生产路：长2373m，宽2.0m，高15cm，边坡1：1放坡，采用素土夯实。

2.4防护林工程

项目区防护林的布置：田间道两侧、生产路一侧置次防护林，设计树种为46杨，株距为两米，共计28855株，

3施工组织保证措施

3.1施工准备

· 在全面熟悉设计文件设计交底和技术规范的基础上，进行现场核对和施工调查，发现问题根据程序提出变更意见申报有关部门申请变更。

· 根据现场收集到的情况、核实的工程量，按工期要求、施工难易程度和人员、设备、材料准备情况，编制实施性的施工组织设计、形象进度图及缺陷责任期内的维护实施计划，按合同要求及时报监理工程师、业主批准。

· 做好施工测量工作，进行导线、中线、水准点复侧及路基横断面检查与补测，全面恢复中线并固定路线主要控制桩，根据需要对控制点及水准点进行加密。

· 对工程沿线和取土场的填料取样进行试验，测定填料的类别、等级、液塑线、最大干容重、最佳含水率、天然密实度及含水量等详细数据，为填料选择、弃方利用以及压实工艺提供依据。

· 施工前做试验段，长度不小于100m，选择不同的填料，采用不用的填筑层厚度、不同的碾压机具及不同的碾压遍数，随碾压机具及不同的碾压遍数，随碾压随测其压实度，选用正交表计算出适宜的施工参数，报监理工程师批准，作为施工依据。试验段的位置选择、试验工作安排，在事先征得监理工程师的同意后，至少在开工15天内完成。

· 做好临时排水设施，挖好排水沟，以便雨后能迅速排除，排水沟的设置原则实永临结合，既要满足路基土石方施工的要求，又要保证为下一步防护工程施工创造条件。

3.2 施工组织措施

根据本工程该标段施工特点，结合我公司的实际情况，将该工程分为土地平整、排水沟、桥涵、道路四个部分进行施工。因这四个部分相互之间工序上连接没有太大的联系，所以这四个部分施工互相独立，同时进行施工，其中每个部分可分为三个施工阶段，视具体情况而定，每个施工段中各专业施工队之间相互穿插，密切配合。

3.3 施工组织机构
公司将委派一名副总经理担任项目主管，统一协调公司内部各个机构，保证该工程周转材料、机械设备、材料、劳动力及资金等及时供应，确保生产顺利进行。

该工程采用项目经理制，按项目法施工，项目经理部的配备以精干、高效为原则，选用长期从事类似工作的人员、熟悉结构施工工艺特点、素质高、技术能力强的人员担任。

由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成强有力的项目班子，并组织过硬的施工队伍进行施工。加强技术管理，保证工程质量，施工中对各道施工工序实行层层把关，并记录在案。

4工程施工方案

4.1施工顺序

土地平整：土地测量→定控制网→设置控制桩→土方的平衡与调配→推土机推土平整→验收。

排水沟工程：按照施工图纸先测量出排水沟的位置→土方开挖→按图纸排水沟的剖面尺寸开挖水沟→人工修正沟坡比例。

道路：按照施工图测量出田间道和生产路的位置→推土机推出路基→砂砾石碾压→人工修补路面→路面碾压→验收。

桥涵：涵沟开挖→安装涵管→回填土夯实→验收。

4.2施工测量

施工测量是施工的一个重要环节，其主要任务是：根据测量进行放样，测绘出每块田的标高、经纬坐标，沟渠，生产路、田间道、桥涵的平面位置及断面尺寸。根据设计图纸和监理工程师提供的测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据为依据，与监理人共同校测其基准点（线）的测量精度，复核设计和业主所交付的控制桩和基准点的准确性，并将测量结果提交监理工程师检查，作为施工放样的依据。施工期间可根据发包方提供的测量数据增设控制网点。

排水沟、道路的中心放样，要间隔一定的距离建立临时水准点，对原有控制桩和施工需要增设的控制网点要设置保护措施，防止施工中测量网点缺失和损坏，遭到破坏而导致无法恢复。

测量操作和技术要求严格按照《水利水电工程施工测量规程（SL52-95）》。

4.3土方平衡、平整及施工期排水工程

4.3.1场地平整高度的确定

首先将地形图划分方格网，每个方格的角度标高，在现场打设木桩定好方格网，然后用仪器直接测出场地平整高度。

再通过“方格网法”计算出土方工程量。步骤为：划方格网→计算零点位置→计算土方工程量→计算土方总量

4.3.2土方平衡与调配

计算出土方的施工标高、挖填土面积、挖填区土方量进行调整后，就进入土方平衡与调配，平衡和调配的目的在于使土方运输量活土方运输成本为最低的条件下，确定填挖区土方的调配方向和数量，从而达到缩短工期和提高经济效益的目的。

进行土方调配，必须综合考虑工程和现场情况，进度要求和土方施工方法以及分期分批施工工程的土方土方和调运为提。

4.3.3土方平衡和调配原则

挖（填）方量基本达到平衡，减少重复倒运。

挖（填）方量与运距的乘积之和尽可能为最小。

分区调配要与全场调配相协调，避免只顾局部平衡而忽视整体平衡。

选择恰当的调配方向、运输路线、施工顺序，避免土方运输出现对流和乱流现象，同时便于机具调配和机械化施工。

4.3.4土方平衡和调配步骤

划分调配区，在平面图上先划出挖填区的分界线，并在挖方区和填方区适当划出若干调配区，确定调配区的大小和位置。

计算各调配区的土方量并标明在图上

计算各挖、填方调配区的平衡运距，即挖方区土方重心至填方区土方重心的距离，取场地或方格网重的纵横两边为坐标轴，以一个角作为坐标原点。

确定土方最优调配方案。

绘出土方调配图。

4.3.5土方调配施工准备

土地开挖前认真学习图纸，进行充分调查、研究、分析，根据现场地形，提前对机械及有关施工人员作好技术交底。

土地平整主要采用推土机进行推土、碾压、整平，按照设计标高和项目区边界对地面进行平整。

对沟渠、道路采用人工和机械相结合的方式开挖。施工中严格按照设计尺寸，至上而下开挖，减少超挖。

回填和压实：地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑。

需要压实的施工前要进行碾压实验，验证压实质量能否达到设计要求。

回填土料不得含有有机杂质。土料级配、含水量均需符合设计要求。

在平整土地施工过程中，先把整个土地进行分段施工，严格平整度和土地排水坡度，在测量时先将每个施工段的标高进行定位控制，定上定位桩，并进行保护。

4.3.6施工期排水

施工期间如遇雨季，在现场要做好排水工作，在每个区设置临时排水沟，配合抽水泵进行抽水，做到现场不积水，不被水浸泡。

4.4田间道、生产路工程

· 道路施工首先要测量出道路的具体位置，测量后要报监理工程师进行符合，认真掌握道路的高度、坡度、排水坡度和方向，采用推土机和人工辅助施工。底层砂砾石首先要进行继配试验，达到碾压密实，有必要时需做压实实验。面层的石块要嵌入土中，牢固密实路面上要保持由细卵石。泥土路面要做到碾压密实。为加快施工进度，破除原路面采用机械施工，挖掘机配合装载机、运输车及时将拆除垃圾运出场外。

· 在路基回填时，应将垃圾、树根等及时清除外运，不得作为路基回填使用。
· 道路的挖方土应严格控制，根据土质情况可分别作为填方材料。土质不满足要求的应清理出场，严禁利用。
· 原有地下管线按设计及业主要求，需要拆除部分及时拆除，并按要求回填。
· 路基施工进入雨季，合理安排，科学施工，集中人力，分段突击。本着开一段完一段再开一段的原则，做到随挖、随填、随压。
· 路基开挖完毕后，应先进行基底碾压，压实度不小于0.93；
· 路基填方应根据开挖深度和回填总厚度计算回填层数，填方深度在80cm以内时，其压实度不小于0.93，填方深度大于80cm时，其压实度不小于0.90。
4.5桥涵工程

· 按设计规划涵管位置、管径、深度等指标，确定开挖机械、劳力、设备等，组织设计有效可行的开挖方案。

· 开挖前应根据开挖方案撒出开挖灰线，宽度应根据开挖深度及土质，按规定适当放坡。

· 挖出土方应根据实际情况分类堆放，经鉴定能作为回填材料的堆放至业主、监理指定地点，不能作为回填料的，及时外运。

· 根据业主提供资料，沟槽下部可能遇见砂层、砾石层，开挖至该部分时，按实际情况需要坑壁支撑时，应立即采取措施，确保施工安全。

· 开挖深度不能超过设计深度，超出部分应用素土回填至设计标高。
· 该工程桥涵有13座，涵管制作要严格按照钢筋混凝土施工规范施工，混凝土震捣密实，无蜂窝、麻面现象。钢筋制作规范施工，严格按照施工图纸配料施工。

4.6该工程与其它各标段的关系配合

· 与该工程连接的项目有生态防护林工程、埋设管道和低压线路工程。在施工中要与各施工段紧密配合。

· 防护林工程要提供道路位置图以及防护林的位置，以便防护林工程顺利进行，对已栽种好的防护林要做好保护，不允许人员和机械的任意破坏。

· 对管道埋设工程要提供各个田块的分界区域，对已埋好的地下管道做好保护，在埋设好的管道处不允许机械开挖，确实需要开挖的应与管道埋设人员一起定位，探明管道位置，采用人工开挖。

· 对于低压线路工程，要提供低压线路的位置图以及原始定位点，低压线路施工好后，要做好成品保护，在低压线路处需要开挖和平整时，一定要与低压施工人员做好联系，共同研究保护措施。

5劳动力计划

	序号
	分项名称
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	165
	180

	一
	土地平整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	测量放线
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土方平衡
	
	5
	7
	7
	6
	
	
	
	
	
	
	

	二
	农田水利
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	渠沟
	
	10
	5
	13
	13
	13
	13
	13
	
	
	
	

	2
	涵桥
	
	
	
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	生产桥
	
	
	
	
	
	
	9
	10
	10
	
	
	

	三
	道路工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	田间路
	
	
	12
	12
	12
	12
	12
	
	
	
	
	

	2
	生产路
	
	
	
	15
	20
	20
	
	
	
	
	
	

	四
	防护林工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6企业现场机构设置
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7主要施工机械、设备供应计划

7.1主要施工机械供应计划

	编号
	名称型号
	单位
	数量
	自有或租赁
	额定

功率
	备注

	1
	推土机
	台
	2
	自有
	74KW
	

	2
	装载机
	台
	1
	自有
	162KW
	

	3
	压路机
	台
	1
	自有
	75KW
	

	4
	运输车
	台
	2
	自有
	45KW
	

	5
	载重汽车
	辆
	2
	自有
	5T
	

	6
	机动反斗车
	辆
	10
	良好
	1T
	

	7
	电焊机
	台
	2
	良好
	32KW
	

	8
	混凝土拌和机
	台
	1
	良好
	J1-400
	

	9
	钢筋制作设备
	套
	1
	自有
	
	1

	10
	震动器
	台
	3
	自有
	2.0KW
	

	11
	手推车
	辆
	20
	自有
	台
	


7.2主要测量、试验、检测设备供应计划

	序号
	仪器设备

名    称
	型号或规格
	单位
	数量
	备注

	1
	卷  尺
	50m
	把
	5
	

	2
	卷  尺
	5m
	把
	10
	

	3
	激光经纬仪
	J2
	台
	1
	

	4
	水准仪
	S2
	套
	2
	

	5
	塌落度筒
	
	台
	1
	

	6
	混凝土试模
	100*100*100
	套
	3
	

	8
	环  刀
	20cm3
	个
	5
	

	9
	天  平
	
	台
	2
	

	10
	测距仪
	激光
	台
	1
	

	11
	塔尺
	铝合金
	根
	3
	


8确保工程质量的技术组织措施
8.1质量目标
该工程质量目标为合格工程。

8.2质量保证措施

· 建立以项目经理为首的质量保证体系，公司负责实行定期和不定期的质量检查制度，贯彻自检、互检、交接检制度。实行质量（内部）跟踪制度，建立质量责任制。

· 严格按照部颁优良标准进行检查评定，工序检查力争一次合格，合格率达到优良等级，达不到优良者应修到优良为止。

· 严格坚持“上道工序不优良，下道工序不施工“的原则，擅自转入下道工序者，责令停工整顿。
· 建立质量保证体系，负责工程施工技术管理和工程质量管理工作，服从监理工程师和业主的指导和监督。

· 做好所需机具的准备工作，机具设备数量和规格应符合规范要求，机具和材料不符合要求时不得施工，不符合规定的材料，不准进场。

· 开工前对施工人员进行专业培训，必须熟悉图纸和技术要求，对工人进行技术交底，讲清质量标准、工期要求、注意事项等。每道工序开工前应对现场操作人员再进行技术交底并提出质量和工期要求。

· 各种工程材料应有出厂合格证，需复验各种材料配合比（石灰土、素土密实度），按试验通知并经监理工程师认可后方可实施。

· 做好现场施工测量放线、移桩、水准点敷设等，并经复检无误后方可使用。

· 设专职资料员一名，负责各工序质量的检查评定记录，上报审批复验。

· 设专职项目工程师一名，监督指导各工序的工程施工质量，工序质量自检后，工程师复检签字认可，上报监理工程师审验。

· 工程竣工后的10天内，工程师对工程质量进行综合评定后，上报监理工程师、质检站、业主及有关部门，对工程质量进行等级评定。

· 设专职测量员、质量员、材料员、试验员、资料员、安全员，认真做好工程的各道工序质量检测工作和施工日志。

· 道路工程：道路中线控制采用边线法，控制桩从放线到竣工严格加以保护。填方部位填土前清除地面杂草、淤泥等，并经碾压检测合格后，方可分层回填。质控要点：确保各种混合料的最佳含水量和最大（压实）干密度，路床同时填挖和碾压，以保证有整体的均匀密实度。灰土基础施工时，槽底夯实后，线条直顺，弯道圆滑。
· 建立健全质量保证体系。项目经理负总责，项目总工主管，质检部门主抓，加强质量管理，形成自下而上的质量检验网络，实行各种分项工序验收交接自检、互检、抽检相结合的质量体系。

· 实行质量管理责任制，对项目部全体人员在质量管理工作中的具体目标与任务，做到分工明确、责任到人，事事有人管、办事有标准、工作有检查，充分调动积极性，加强质量管理。

· 加强工地实验室建设，做好工程原材料试验及测试工作，监督施工，用数据说话，用完美的检测手段来确保工程质量。

· 制定创先措施，制定质量目标，开展目标管理，充分发挥技术部门的作用，做好施工前技术交底、施工中检查指导、施工后总结对比，做到测量放线准确无误，施工方法科学。

· 坚持“预防为主”的方针，预估各种影响因素，及早制定措施依靠科学的经验方法，使施工全过程处于良好的受控状态。

· 广泛开展QC小组活动，加强质量管理意识。
· 抓好各施工工序质量管理，严格按程序办事。
· 质量管理机构

[image: image2.wmf]
9确保安全文明施工的技术组织措施

9.1安全保证措施

· 安全生产指标：杜绝重大伤亡事故，安全频率控制在0.4% 以内。

· 建立安全保证体系：项目部都设一名专职安全员，对项目经理负责，各工序施工班组设安全员一名对工序施工安全负责，其主要职责是按项目经理的指令对全体职工不断进行安全教育，制定各工序岗位的安全规程制度，进行岗位培训，认真检查和及时发现施工中的安全事故及隐患，及时提出和排除不安全因素的措施，处理和上报安全事故。

· 严格岗位操作安全制度，对全部参加建设的职工及民工进行安全培训，不经岗位安全培训的人员一律不准上岗。

· 对每道工序都有具体的安全技术交底。
· 严格执行市政工程施工工艺与安全技术，在施工中制定以下主要安全措施：施工现场安全措施；开挖连管施工安全措施；防火、防盗安全措施；用电安全措施；施工机械安全措施；认真执行国家有关安全方面的方针、政策、法律、法规。

· 牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚持安全为了生产，生产必须安全的方针，严字当头，常抓不懈。

· 坚持三同时，即布置任务的同时布置安全工作，检查落实生产的同时检查安全工作，总结生产任务的同时总结安全工作。

· 加强安全教育，落实安全责任，安全问题实施责任管理。

· 为减少不可抗力对正常施工的影响，拟对工程物料、施工设备及人员进行投保。

· 坚持上岗前进行安全培训和教育的制度。
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9.2文明施工措施
· 养成良好的施工风尚，少扰民，不扰民。

· 搞好施工现场管理，施工机具要停放合理，材料要堆放整齐，严禁乱停、乱放。

· 施工现场的管理人员要持证上岗。

· 做好交通管制，尤其是工地出入口的人群、车辆疏导。

· 对工程所用的材料及半成品应严格控制，厉行节约，反对浪费。

· 施工中的生活污水应合理排放，严禁污染水源，污染环境。环境保护做到全面规划、合理布局、综合治理、化害为益.
· 在居民区附近，夜间应对噪音较强的施工机械和施工作业予以限制，施工运料及交通车辆情况要正常，水泥库，砂石、等材料布置在远离居民集中区域200米以上。

· 在居民区附近施工时，应高度重视，严禁强烈震动，以免民房被振裂或损坏。

· 施工用的废水，利用临时排水系统排入附近的污水坑内，废弃土石方、废弃拌合物、采用车辆运输的方法，并在运输过程中严防倾洒遗漏现象，整齐合理的堆放在业主指定的地方。

· 工程用料根据具体情况，堆放在施工场地和征地线内，每道工序施工时做到工完料清，及时清理场地，保证施工现场整洁。

· 材料的运输，要科学的选择运输路线，定期对运输道路和取土场地进行洒水，以减少起尘量。

· 建立试验手段，按网络分析法确定合理的工艺流程和操作程序，争取每个工序均一次合格，避免返工和窝工造成的浪费。
10现场技术、管理组织

现场技术、管理组织设置项目技术管理机构，由项目经理为总负责的管理组织。包括项目工程师、施工员、质量员、资料员、试验员及各班组组长，实行承包范围内责任制。

项目经理:负责工程项目的全面总体工作，包括工程进度、技术、质量、安全和成本核算，以及材料进场和劳力物资调配等。

项目工程师：负责开工前的技术准备，包括图纸会审、技术交底、施工方案的编写等；和开工后技术规范的实施、工程技术处理、技术资料的整理及各单位工程、分部、分项的验收等。 

施工员：负责施工中的具体工作，包括施工抄平放线、填写施工记录、隐蔽工程及结构验收、生产计划及材料计划的落实、劳力安排、及质量事故的处理等。

质量员：负责监督执行技术规范的实施、材料构件的质量、质量目标的具体实施、隐检验收、质量事故处理等。 

资料员：负责收集积累施工过程中的原始记录，并按照资料管理方面的要求认真整理，按类别分别归档保存。

化验员：及时跟班作业，按规定留置试样，实事求是，掌握施工质量的最新信息，并保存真实的原始的资料。
各班组组长：负责施工图纸的具体实施，按照规范规定认真落实，实行班组长责任制。
11确保工期的技术组织措施
11.1工期目标

该工程工期目标为180个日历天。详见施工网络计划。

11.2 工期保证措施

· 公司将委派一名副总经理担任项目主管，统一协调公司内部各个机构，保证该工程周转材料、机械设备、材料、劳动力及资金等及时供应，确保生产顺利进行。

· 定期组织召开现场办公会，及时解决现场遇到的困难，并制定有效措施，预防有可能出现的问题，防患于未燃。

· 组织有关技术人员，研究制定科学的管理方法，精心组织施工，充分利用各个分项工程的自身特点，有效利用作业空间，发挥工序交叉时间间歇，尽可能的压缩工期。
· 在满足工程总工期的前提下，编制各施工阶段各施工节点月、旬施工作业计划，并制订出完成计划的有效措施。

· 每星期召开一次生产例会，在项目经理部的领导下统一指挥，加强各专业之间的协调平衡工作，定期检查计划实施情况，如实际施工进度与计划进度发生脱节，应跟踪查明原因，采用补救措施。

· 我公司将配备足够精良的机械设备、周转材料和劳动力, 根据工程进度，周密计划，采购各种原材料，合理安排劳动力，遵循均衡生产原则，确保生产机制有次序的运行，以最大限度地提高经济效益，避免人、财、物的浪费。
· 在分部、分项工程实施时，为了加强现场协调能力，使整个工程项目紧凑有序的进行，建设、设计、监理、施工单位四方应紧密配合通力协作,工程开工后要求监理代表进驻施工现场, 使工程在进行中出现的各类有关问题能得以及时解决，确保各部位施工顺利进行。
· 开展各作业队施工班组之间的劳动竞赛，明确操作人员的责、利、权，每完成一个控制进度施工节点，结算一次，经济兑现, 增强操作班组的战斗力。

· 施工作业队将以本公司技术工人为主，施工期间，全体人员按两班制工作，节假日不休息，确保工程按时完工。
12施工总进度表或工期网络计划

详见施工进度网络图。

13施工环境协调措施

a.按总平面布置图进行总平面管理，平面布置如因需要必须发生变化时， 必须经过批准。

b.在使用水时要有妥善的排水措施，不得对施工现场及周围产生污染。

施工现场设有建设垃圾堆场，建筑垃圾不得乱堆， 施工时必须认真做到工完场清，楼层垃圾必须装袋下运，严禁人高处向下抛扔。年有拉圾必须及时清扫外运，不得污染环境，认真做好文明施工。

c.施工中必须认真按施工序组织施工，认真做好成品保护措施， 施工中不得交叉污染，不得造成工程成品或半成品的损坏。施工现场对半成品、各种材料、周转工具不得随意乱堆放。

施工现场的搅拌及工作面的污水泥浆必须经沉淀后方可排水污水管线。

施工现场料具管理

a.施工现场各种料具应按总平面布置图指定的位置存放，并分规格、 品种码放整齐、稳固，做到一头齐，一条线，各种材料不得混乱堆放，不得堆放太高，防止坍落伤人。

b.施工现场材料，应依据材料性能采取必要的防火、防爆、 防损坏等措施。对于贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库，专库专管，加说明标志，并建立严格的领退料手续。

卫生管理

a.施工现场保持清洁卫生，严禁污物和污水污染环境，垃圾要集中堆放， 及时清理外运。

b.施工现场设置有临时冲水式厕所，总包并派专人打扫， 施工现场不得随地大小便。

文明施工检查

文明施工检查与安全生产同步进行，项目组织每月进行自检。项目组织安全主任在每天的安全巡视中，对文明施工进行巡视检查，出现问题及进整改。

14环境保护措施
环保方针：

严格规范，文明施工，美化现场，保护环境。

环境保护管理严格执行GB/T24001-1996标准环境管理体系。

环境保护责任目标
 a、噪音控制：噪音排放达到《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求。

b、现场粉尘排放达标：现场施工粉尘排放达到环保机构的粉尘排放标准要求。

c、运输遗撒达标：确保运输无遗撒。

d、生活及生产污水达标排放：生活污水中的COD达标（COD=300Mg/1）。

e、施工现场夜间无光污染；施工现场夜间照明尽可能不影响周围环境。

f、杜绝施工现场火灾、爆炸的发生。

g、固体废弃物实行分检制，在内部回收利用。
h、合理运用资源，降低能耗。

降低噪声专项措施

a、对施工中产生较大噪音的施工项目安排在白天施工，把绑扎钢筋等项目安排在夜晚施工，并根据施工部位对周边的影响程度，采取必要措施。

b、混凝土浇筑采用低噪音振捣设备，加强设备的维修、保养，及时加油润滑

e、高噪音设备实行封闭式隔音处理。
f、车辆进入现场时速不得超过15公里，不得鸣笛。

g、主动与政府有关部门联系，积极和政府部门配合，处理好噪音污染问题，加强对职工的教育。

h、从声源上降低噪声：尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备与加工工艺。

降尘措施

a、减少扬尘。防止施工现场泥土污染场外马路。场内循环道路定期撒水，配备洒水设备进行洒水，降低现场的扬尘发生。

b、办公室保持整洁，垃圾集中堆放并定期清理

c、防止污染。废水经沉淀池沉淀后达到有关排放标准，

d、现场24小时供应开水，饮水器具符合卫生要求；现场内厕所设专人保洁，采取水冲措施，及时打药、消毒，门窗齐全。

e、现场设立封闭式的垃圾站，高层垃圾用垃圾袋装好下运，禁止高层向下抛洒垃圾。施工生产区域内的垃圾采用容器装运，生活区内设专职保洁员进行清扫，施工垃圾应及时进行清运。

材料运输及运输遗撒的控制

a、施工前提前作好材料运输计划，合理确定材料运输车辆的行走路线及时间。

b、清运垃圾的车辆，用苫布对所载的垃圾进行覆盖，避免途中遗撒和运输过程中造成扬尘。

c、车辆装土要均匀，不超载。每天对工地附近的运土道路进行清扫，清除遗洒以保证路面整洁。

污水排放控制

a、现场内的厕所所产生的污水经过分解沉淀后排放。

b、现场存放的油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏污染水体。

d、建立有效的排污系统:对现场废水、废物排放制作排放平面布置图，经处理、沉淀后排入市政管道，并及时到环保部门进行排污申报登记。定期对现场的废水排放、废物处理进行监测，填写GB/T24001运行控制检查记录表。

光污染的控制

a、夜晚现场的探照灯避免射向周围地区，尽量将探照灯灯光向施工中心区投射，在关键的部位采取加高围墙防护网栏用以遮光，防止对周围地区产生影响。

b、在电焊施工期间，在作业面外围，采取隔离罩等措施，阻止电焊等产生的弧光，防止对周围地区产生影响。

采取措施防止大气污染

施工现场垃圾渣要及时清理，清理施工垃圾时，采用容器吊运，严禁凌空随意抛撒，减少对周围环境污染。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装皮等以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

爆炸及火灾隐患的控制

a、制定并落实各项消防规章及防火管理制度。

b、对现场施工管理人员及操作人员进行消防培训，增强消防意识。

c、按消防方案中的要求进行消防器材的配备。

d、油漆、稀料、氧气、乙炔等在材料存放区分库放置。

e、焊接施工，采取立体交叉作业，制定专门的消防方案防止发生火灾。
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