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六O四厂2＃高层住宅楼

塔式起重要拆除方案

施工单位：河北某建设集团

一、
编制依据及工程概况；

（一）
编制依据

1．
六零四厂2＃高层住宅楼施工现场情况。

2．
QTZ125塔式起重机说明书（江麓建机厂生产）。

3．
建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）及其实施细则。

4．
塔式起重机与施工升降机标准汇编（省建委编）。

（二）
工程概况

本工程位于××路××东南部，暗一栋现浇结构高层住宅楼，其高度

为62米，地下1层地上18层，楼顶设有水箱间及电梯井，总建筑面积15300平方米，于1999年9月9日正式开工，预计2000年12月31日交工。目前主体已浇完毕，进入内、外装修阶段。

（三）
拆除现场平面简图

二、
人员组成机具准备：

（一）
人员组成：

　××领队、现场指挥

××拆卸负责人

××　技术负责人

××　组长、安全员、负责现场安全

架工6人：××　

电工1人：××

（二）
机具准备

预定吊车　50吨25吨汽车吊各一辆　

运输车：5吨货车　半挂车

工具：一副专用钢丝绳　四个卡环　10米钢丝绳两条　细绳套两条　专用搬手四把　12寸活搬手二把

三、
拆除程序方法：

（一）
该塔机高70米有三道附着，先降标准节，将起重臂转至正前方，将

变幅小车行至合适位置并予以制动，松开最上节螺栓（上面八条下面八条）将滚道装好四个滚轮，顶升，使下面节定位销与上节脱开后，向外推标准节，注意每个滚轮处要求有一人，和飓推时注意四个轮不得有任何一轮从滚道上滑下来，走偏时必须撬正，推出后搬开大角后收油缸降套架，当大角落过踏步时，搬平大角直至落至下面踏步上，收油缸使扁担与踏步脱开搬出后，空顶油缸落入下一踏步上，继续顶升，搬开大角后收缸降套架，使回转部分与标准节对正落下，每角上好一条螺栓带好母，跑回小车用短绳吊起标准节，取下四个滚轮，向外跑车将节平稳落于地上，重复此过程至拆完最上道附着后，自由悬高不超过27米时，拆最上道附着，用长绳两根吊起重臂侧长附着杆吊好打出销子，吊下。其余三根同样，吊抱箍时，用长绳挂好前铡抱箍，后侧抱箍用铅丝捆于标准节上，松开顶丝及抱箍法兰盘处理6条螺栓（M24），吊下，再吊后抱箍拆完后继续降标准节，重复本过程至塔吊起重臂高于对面住宅楼顶1　　2米时为止。（起重臂至地高20米）。

（二）
将50吨吊车支于塔身北侧，便于吊车拆卸其它部件使用，和短绳具

将平衡量（最大重量为2.26t）取下直接装于运输车上，取平衡重时一块平衡重量（2.26t）。平衡重销轴集中清点后妥善保存。

（三）
拆卸起重臂

1．
首先拆主钩钢丝绳，将吊钩落于地面上，由两人起到重臂头部，配合拆

下钢丝绳（用麻绳绑扎钢丝绳顶端将其缓慢放下）起主卷扬，使剩下绳长足以吊起重臂拉杆为宜。人员允许情况下，此步骤可与取平稀重同时进行。

2．
因场地小，先将起重臂前部十米取下，拆下变幅绳，将前绳盘好捆于变

幅机构处。支好25吨吊车，取下时吊点要先正确且跨度要适当大一些，人员在高空作业时必须穿防滑鞋佩带安全带，打销子时避免销子、工具掉下。

3．
将主钢丝绳绕过塔顶轮与拉杆轮绕好后锁至起升绳固定点。此步骤同时

时行。办员允许时。

4．
拆拉杆：25吨汽车吊用短绳吊起起重臂，50部汽车吊用短绳吊起重臂

10米左右，25吨车起升使起重臂抬至一定角度，起起升绳使扇形板与塔顶连接锁不受力为止，打出销子，缓慢平衡地放起升绳使拉杆平放于起重臂上，并用铅丝捆扎牢固，25吨车落钩至起重臂水平，50吨车起钩至吊绳受力后再起升一点，打起重臂根部销子，后将起重臂缓慢放于地面上。此步骤两吊车必须协调配合，由专人统一指挥。

（四）
拆平衡臂：拆机构线路，50t车将最后一块平衡重卸下，用专用钢丝

绳吊好平衡臂，系好缆绳（作地面拆后控制用），起升至一定角度，打拉杆销后，在平衡臂放至水平情况下，打根部销轴，专人操作缆绳控制平衡臂平衡下放于运输车上。

（五）
拆塔顶、架驶室及回转：用短粗绳在塔顶处挂好，打出套架销轴、

松开连接螺栓，起升吊下放于地面。

（六）
用一副钢丝绳吊底下的标准节及基础节，松开标螺栓后起吊立放于

地面。

（七）
用一副绳吊底下的标准节及基础节，松工地角螺栓吊至地面放倒后，

装于车上。

（八）
拆卸套架平台放于一起，放倒套架装于车上，拆散起重臂装于车上。

（九）
清点小件：螺栓、电缆、大钩、液压泵站集中转移至新工地（高碑

店市政招待所工地）。

四、
安全技术措施：

由于本施工塔吊高度达70米，安装了三道附着，故在拆除时要更加注意安

全。首先，全体拆除人员在拆除本塔吊以前要详细了解拆过程中要做到以下各项安全制度。

（一）
全体工作人中员进入施工现场必须正确戴好安全帽，两米以政高空

作业必须系好安全带。

（二）
拆除塔吊所使需的工具、索具在工作前要进行全面检查，其是否安

全有效，否则必须进行更换。

（三）
拆除过程中要设专职安全员及吊装指挥，拆除工作统一指挥。

（四）
拆除过程中要做好安全防护工作，在塔吊回转范围内设立警戒区，

并派专人监控。
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